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1. UTASÍTÁS CÉLJA 

 Jelen utasítás célja, hogy szabályozza a MÁV Zrt. által mőködtetett nyílt hozzáféréső 
vasúti pályahálózaton pályamőködtetıi kapacitásigény kapcsolatos tervezési-, 
elıkészítési- és végrehajtási tevékenységet valamint a korlátozások igénylésével, 
megtartásával kapcsolatosan elıírásokat határozzon meg a vasúti pályahálózat 
karbantartási, felújítási és fejlesztési munkái tervezésében, elıkészítésében és 
lefolytatásában érintett kivitelezık, vasúttársaságok valamint minden egyéb érintett fél 
számára. Jelen utasítás érvényes a nem nyílt hozzáféréső vasúti pályaszakaszokon végzett 
pályamőködtetıi kapacitásigény esetén is, azzal a kitétellel, hogy az ilyen igényeket a 
Vasúti pályakapacitás-elosztó Kft. felé nem kell bejelenteni. 

 
Jelen utasítás a hatályos jogszabályok, de különösen a vasúti közlekedésrıl szóló 2005. évi 
CLXXXIII. tv. (a továbbiakban: Vtv.) elıírásai, alapján, a vasúti pályahálózathoz történı 
nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) és a Hálózati Üzletszabályzat (a továbbiakban: HÜSZ) 
rendelkezéseivel alapján készült, e jogszabályokkal és szabályzattal együttesen 
értelmezendı. 
 

2. HATÁLY ÉS FELEL İSSÉG MEGHATÁROZÁSA 

2.1. Az Utasítás hatálya kiterjed  

2.1.1. Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág szervezeti 
egységeire, szerzıdés, vagy egyéb jognyilatkozat alapján a vasúti pályahálózat 
karbantartási, fejlesztési és felújítási munkák elvégzésével megbízott kivitelezı társaságokra, 
kapacitás vagy szolgáltatás-korlátozással érintett hálózatot igénybevevı vasúttársaságokra a 
HÜSZ, miniszteri rendeletek és szerzıdésben rögzítettek figyelembe vételével. 

2.1.2. Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a vonatforgalom szervezését, lebonyolítását 
zavaró valamennyi pályamőködtetıi kapacitásigénnyel járó munka tervezésére és 
megvalósítására.  

2.2. Az utasítás kidolgozásáért és módosításáért felelıs szervezet és vezetı  

Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág 
vezetıje felelıs. 

 

3. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 

3.1. Pályamőködtetıi kapacitásigény: A pályamőködtetés érdekében lefolyatott 
vágányzár, feszültségmentesítés, biztosítóberendezési kikapcsolás illetve e 
berendezéseken folytatott munkák függetlenül attól, hogy a vasúti pályahálózat 
karbantartása, fejlesztése vagy felújítása céljából vagy üzemeltetési okból történik, 
illetve arra, hogy a tevékenység jár-e forgalmi zavartatással. 

3.1.1. Vágányzár: Vágány vagy vágányrész elıre látott vagy elıre nem látott okból 
történı idıleges kizárása a forgalomból függetlenül attól, hogy az a vasúti pályahálózat 
valamely részének karbantartása, fejlesztése felújítása céljából, vagy üzemeltetési 
illetve egyéb okból történik-e illetve attól, hogy a tevékenység jár-e forgalmi 
zavartatással.  

3.1.2. Szolgáltatás-korlátozás 

3.1.2.1. Feszültségmentesítés: A villamos felsıvezetéki hálózat, berendezés egészének, 
részegységének, szerkezeti elemének üzemen kívül helyezése, amely annak a forgalom 
lebonyolításában betöltött funkcióját idılegesen meggátolja. 
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3.1.2.2. Biztosítóberendezési kikapcsolás: A biztosítóberendezés egészének, 
részegységének, szerkezeti elemének üzemen kívül helyezése, amely annak a forgalom 
lebonyolításában betöltött funkcióját idılegesen meggátolja. 

3.2. Éves pályamőködtetıi kapacitásigény terv: a Pályavasúti Üzletág Területi 
Vágányzári Bizottságok hatáskörében jóváhagyott pályamőködtetıi kapacitásigények 
alapján a Pályavasúti Üzletág Mőszaki Elıkészítı Osztálya által összeállított, a 
Pályavasúti Üzletág Központi Vágányzári Bizottság hatáskörében jóváhagyott, éves 
pályamőködtetıi kapacitásigényeket összefoglaló éves terv, amely a menetrend 
szerkesztési idıszakot megelızıen, mint éves terv kerül benyújtásra a Hálózati 
Üzletszabályzatban elıírt határidıre a pályakapacitás elosztó szervezethez. 

3.3. Éves pótlólagos pályamőködtetıi kapacitásigény: Pályahálózat éves szinten elıre 
tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkáihoz, illetve egyéb okból az éves 
pótlólagos menetvonal igény benyújtási határidejéig benyújtott pályamőködtetıi 
kapacitásigény. 

3.4. Évközi pályamőködtetıi kapacitásigény: Az éves üzemi menetrend készítésének 
idıszakában nem tervezett, karbantartási, felújítási és fejlesztési vagy munkákhoz menetrendi 
éven belül, a Hálózati Üzletszabályzatban elıírt határidıknek megfelelıen igényelt 
pályamőködtetıi kapacitásigény. 

3.5. Tervezhetı üzembiztonsági pályamőködtetıi kapacitásigény: vasúti pályának, 
illetve pályaszakasznak a lezárása, amely az évközi pályamőködtetıi kapacitásigényre 
elıírt idıpontban nem volt tervezhetı. Ilyen pályamőködtetıi kapacitásigényt a 
tevékenység elvégzése elıtt legalább 8 nappal korábban kell a Pályavasúti Területi 
Központ részére benyújtani. Ezen korlátozás nem járhat menetrend módosítással.  

3.6. Nem tervezhetı üzembiztonsági pályamőködtetıi kapacitásigény: vasúti 
pályának, illetve pályaszakasznak vis maior, baleset következményeinek felszámolása, 
megelızése miatti, illetve érdekében történı lezárása. Ilyen pályamőködtetıi 
kapacitásigény a veszélyhelyzet megszőnéséig tart. (Vtv. 31.§. (2) b.) Az ilyen 
pályamőködtetıi kapacitásigény megtartását az igény felmerülésének pillanatában 
haladéktalanul be kell jelenteni a területi Pályalétesítményi diszpécsernek és a területi 
fı üzemirányítónak is. 

3.7. Soron kívüli pályamőködtetıi kapacitásigény: 

Olyan évközi igény, amely tervezhetı és nem üzembiztonsági pályamőködtetıi 
kapacitásigény. 

3.8. Rövidnapos pályamőködtetıi kapacitásigény: adott állomást vagy állomásközt 
érintı maximum 6 óra idıhosszúságú pályamőködtetıi kapacitásigény  

3.9. Hosszúnapos pályamőködtetıi kapacitásigény: rövidnapos vágányzárnál 
hosszabb, maximum 12 óra idıhosszúságú folyamatos pályamőködtetıi 
kapacitásigény. 

3.10. Folyamatos pályamőködtetıi kapacitásigény: adott állomást vagy állomásközt 
érintı 12 órát meghaladó pályamőködtetıi kapacitásigény  

3.11. Átszállásos pályamőködtetıi kapacitásigény: pályamőködtetıi kapacitásigény 
miatt meghatározott viszonylatban az utasok közlekedtetése csak átszállás 
segítségével valósítható meg. 

3.12. Közös vágányzár: több kivitelezı által közösen lebonyolított pályamőködtetıi 
kapacitásigény, amely különbözı szakszolgálatokat vagy külsı vállalkozókat egyidejőleg 
is érint. 
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3.13. Koordinációs intézkedési terv (KIT): A vasútüzemet jelentısen befolyásoló 
pályamőködtetıi kapacitásigénnyel járó munkákat az érdekelt szakszolgálatoknak, 
külsı vállalkozásoknak a megrendelı irányítása alatt úgy kell elıkészíteni, hogy azok 
korlátozó hatása a legkisebb zavart okozza a menetrend szerinti forgalmi 
tevékenységben. Ezért a vágányzárak tervezésére vonatkozó utasításban 
meghatározott munkákra Koordinációs Intézkedési Tervet kell készíteni. Idegen 
kivitelezı esetén Koordinációs Intézkedési Tervet minden esetben kötelezı készíteni. 
Elkészítése a beruházást lebonyolító és a kivitelezı(k) feladata. Az elkészítésére 
vonatkozó részletes szabályokat a jelen utasítás 4. számú melléklete tartalmazza.  
KIT-et kell készíteni a 6 órát meghaladó, vágányzári valamint minden külsı 
vállalkozó által végzett munkákra, kivéve a csak nagygépes vágányszabályozásokra 
igényelt pályamőködtetıi kapacitásigényt. A technológiai tervet a vágányzári kérelemhez 
kell csatolni. 

 

3.14. Vágányzári végrehajtási utasítás: Területi Vágányzári Bizottság által kiadott 
dokumentum, amely rögzíti a területét érintı jóváhagyott pályamőködtetıi kapacitásigény 
lebonyolításával kapcsolatos konkrét, operatív intézkedéseket. 
 
3.15. Karbantartási sáv: Menetrendi szempontból egy adott vágányhoz, vagy 
vágányrészhez rendelhetı két kiutalt menetvonal közötti idıszak, amely alatt a vasúti 
infrastruktúra karbantartásához szükséges munkálatok végzése lehetséges a vonatforgalom 
zavarása nélkül.  
 
3.16. Eltolt napszakban végzett tevékenység: két napszak (éjjel, nappal) átfedésével 
végzett munka. 

3.17. Emelt sebességő vonalrészek: a 120 km/h feletti pályasebességgel 
engedélyezett vonalszakasz. 

3.18. Üzemi menetrend: a nyílt hozzáféréső vasúti pályahálózatra az adott menetrendi 
idıszakra vonatkozóan kiutalt menetvonalak összessége. 

3.19. Vis maior: Minden olyan rendkívüli, elıre nem látható tény, körülmény, amely a 
szerzıdésszegı fél érdekkörén kívül esik és elháríthatatlan. Így különösen vis maiornak 
minısülnek a természeti katasztrófák, háborús események, nemzetközi vagy nemzetvédelmi 
érdekbıl elrendelt csapatmozgások, országos szintő sztrájk. 

3.20. Egyéb rendkívüli események: az olyan elıre nem látható balesetek, káresemények, 
amelyet általában el lehet hárítani, de amelyek még a legnagyobb gondosság mellett is 
bekövetkezhetnek, vagy olyan elıre nem látható baleset, káresemény valamely személy, vagy 
szervezet vétkes közrehatására vezethetı vissza, és a vasútüzem mőködését megzavarja. 

3.21. VPE Kft.: Vasúti pályakapacitás-elosztó szervezet, amely integrált vasúti társaság 
által mőködtetett országos vasúti pályahálózat kapacitásának elosztását, valamint a hálózat-
hozzáférési díj megállapítását végzi.  

3.22. KAPELLA: A VPE Kft. menetvonal igénylı informatikai rendszere. A 
pályamőködtetıi kapacitásigények benyújtására – az igénylı modul kidolgozása után – csak 
az informatikai rendszeren keresztül kerülhet sor. Az igénylı modul kidolgozása ezen 
Utasítás kiadása alatt folyamatban van. Kiépülése után részletes szabályozás kiadására kerül 
sor. 

3.23. Központi Vágányzári Bizottság: a 3. számú mellékletben meghatározott összetételő 
és feladatokkal megbízott szervezet. 
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3.24. Területi Vágányzári Bizottság: 3. számú mellékletben meghatározott összetételő és 
feladatokkal megbízott szervezet, tevékenységét a helyi sajátosságoknak megfelelıen 
Végrehajtási Utasításban kell szabályozni. 

3.25. Mőszaki Elıkészítı Osztály: A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág PL Fıosztály 
szervezeti egysége, mely koordinálja a pályamőködtetıi kapacitásigény engedélyezését, 
elvégzi a Mőködési és Szervezeti Szabályzatban foglalt feladatait, valamint ellátja a Központi 
Vágányzári Bizottság titkári teendıit. 

3.26. Forgalmi Technológia: Vasútüzemet jelentısen zavaró munkák esetén valamint 
akkor, ha a Központi Vágányzári Bizottság elrendelte Forgalmi Technológiát kell készíteni. 
Tartalmazza a pályamőködtetıi kapacitásigénnyel kapcsolatos üzemviteli teendıket.  

3.27. Nagygépes vágányszabályozás: Vasúti pálya, felsıvezeték tervezett 
karbantartási, szabályozási munkálatainak végzése vágányon járó nagygépekkel 
(kitérıszabályozó gép, felépítmény karbantartó géplánc, felsıvezeték szabályozó gép, 
csavarozógép, síncsiszoló gép, stb). A nagygépi munkáltatás csak vágányzárakban, 
vagy vonatmentes idıszakokban végezhetı. 

3.28. Pályahálózat-mőködtetı (továbbiakban: pályamőködtetı): A nyílt hozzáféréső 
vasúti pályahálózatot mőködtetı, a vasúti pályahálózat üzemeltetése és fenntartása, 
létesítése, felújítása, fejlesztése, megszüntetése, valamint az ezekhez kapcsolódó 
tevékenységeket, továbbá a vasúti pályahálózat használatával összefüggı egyéb 
szolgáltatásokat nyújtó vasúti társaság. 

3.29. Vasúti társaság: Vasúti tevékenységet vagy szolgáltatást végzı, illetve nyújtó 
szervezet. 

3.30. Vállalkozó vasúti tevékenység: A más részére díj ellenében végzett vasúti 
személyszállítás, a vasúti árutovábbítás, valamint a más személy részére ellenérték 
fejében végzett vontatás (vontatási szolgáltatás) ideértve az ezekhez kapcsolódó 
kiegészítı tevékenységeket is. 

3.31. Vállalkozó: Vasúti pályahálózaton beruházási, felújítási, karbantartási 
tevékenységet végzı társaság. 
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4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 

4.1. PÁLYAMŐKÖDTET İI KAPACITÁSIGÉNY TERVEZÉSI IRÁNYELVE 

4.1.1. A szabályozás alapja 

Jelen utasítás végrehajtása során be kell tartani az utasítás 5. fejezetében foglalt 
jogszabályokat, utasításokat és egyéb rendelkezéseket. 

4.1.1.1. Általános elvek és jogszabályból eredı eljárási kötelezettségek 

A pályamőködtetés érdekében folytatott karbantartási, felújítási vagy fejlesztési 
feladatokat úgy kell tervezni, elıkészíteni és lebonyolítani, hogy azok a lehetı 
legkisebb mértékben okozzanak pályamőködtetıi kapacitásigényt, forgalmi zavart.  

Pályamőködtetıi kapacitásigénnyel járó karbantartási, felújítási vagy fejlesztési 
feladatokat tartalmazó KIT-et MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Területi Vágányzári 
Bizottsága hagyja jóvá. 

A nyíltvonalon és állomási fıvágányon tervezett vágányzárak engedélyezése a Területi és a 
Központi Vágányzári Bizottság feladata. 
Az elfogadott vágányzári igényekbıl az éves vágányzári tervet a Mőszaki Elıkészítı 
Osztály készíti el. A tervet a kapacitás elosztásért felelıs szervezetnek történı megküldés 
elıtt a Központi Vágányzári Bizottság hagyja jóvá. 

A Központi Vágányzári Bizottság által jóváhagyott éves vágányzári terv szerinti 
igényeket a Mőszaki Elıkészítı Osztály nyújtja be a VPE Kft.-hez. 

Az igénylı a korlátozásra vonatkozó kérelem késedelmes benyújtásából eredı 
munkaszervezési nehézségeket vagy esetleges többletköltségeket saját maga viseli. 

Az éves, vagy éves pótlólagos igénylés során benyújtott és engedélyezett 
pályamőködtetıi kapacitásigénnyel járó kivitelezési munkák kiutalástól eltérı 
megtartását a Pályavasúti Üzletág Területi Központja vizsgálja és mulasztás esetén 
kötbérrel szankcionálja. A kötbér mértékét jelen utasítás 11. melléklete tartalmazza. 

A Pályavasúti Területi Központok a pályamőködtetıi kapacitásigények, Forgalmi 
technológiák elkészítésnek helyi rendjét területi Végrehajtási Utasításban kötelesek 
szabályozni. 
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Pályamőködtetıi kapacitásigények típusai és az azokra vonatkozó igénylési 
határidık az Utasítás 1.számú mellékletében felsorolt vonalakra: 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény  típusa 

Területi Központ felé 
Pályamőködtetıi 
kapacitásigény  

benyújtási határideje 

Mőszaki Elıkészítı 
Osztály felé 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény  

benyújtási határideje 

VPE Kft. felé történı 
Pályamőködtetıi 
kapacitásigény  

benyújtási határideje 

Éves 

VPE Kft.-hez történı 
igénylés benyújtási 

határidejét megelızı 90 
nappal 

VPE Kft.-hez történı 
igénylés benyújtási 

határidejét megelızı 45 
nappal 

Menetrendi évet 
megelızı április 

második hetének elsı 
munkanapja 

Éves pótlólagos 

VPE Kft.-hez történı 
igénylés benyújtási 

határidejét megelızı 60 
nappal 

VPE Kft.-hez történı 
igénylés benyújtási 

határidejét megelızı 45 
nappal 

Éves menetvonal-
igények benyújtási 

határidejét követı 12 
héten belül 

Évközi 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény elsı 
napját megelızıen 

90 nappal 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény elsı 
napját megelızıen 

60 nappal 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény elsı 
napját megelızıen 

45 nappal 

Soron kívüli 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény 

megelızı 16 nappal 
korábban 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény 

megelızı 14 nappal 
korábban 

Azonnal 

Tervezhetı 
üzembiztonsági 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény 

megelızı 8 nappal 
korábban 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény 

megelızı 7 nappal 
korábban 

Azonnal 

Nem tervezhetı 
üzembiztonsági 

Azonnal Azonnal Azonnal 

Pályamőködtetıi kapacitásigények típusai és az azokra vonatkozó igénylési 
határidık az Utasítás 2.számú mellékletében felsorolt vonalakra és egyéb vonalakra: 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény  típusa 

Területi Központ felé 
történı 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény  

benyújtási határideje 

Mőszaki Elıkészítı 
Osztály felé történı 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény  

benyújtási határideje 

VPE Kft. felé történı 
Pályamőködtetıi 
kapacitásigény  

benyújtási határideje 

Éves 

VPE Kft.-hez történı 
igénylés benyújtási 

határidejét megelızı 90 
nappal 

VPE Kft.-hez történı 
igénylés benyújtási 

határidejét megelızı 45 
nappal 

Menetrendi évet 
megelızı április 

második hetének elsı 
munkanapja 

Éves pótlólagos 

VPE Kft.-hez történı 
igénylés benyújtási 

határidejét megelızı 60 
nappal 

VPE Kft.-hez történı 
igénylés benyújtási 

határidejét megelızı 45 
nappal 

Éves menetvonal-
igények benyújtási 

határidejét követı 12 
héten belül 

Évközi 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény elsı 
napját megelızıen 

60 nappal 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény elsı 
napját megelızıen 

50 nappal 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény elsı 
napját megelızıen 

45 nappal 

Soron kívüli 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény 

megelızı 16 nappal 
korábban 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény 

megelızı 14 nappal 
korábban 

Azonnal 

Tervezhetı 
üzembiztonsági 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény 

megelızı 8 nappal 
korábban 

Pályamőködtetıi 
kapacitásigény 

megelızı 7 nappal 
korábban 

Azonnal 

Nem tervezhetı 
üzembiztonsági 

Azonnal Azonnal Azonnal 
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4.1.2. Pályamőködtetıi kapacitásigény tervezésének vasútüzemi feltételei 

4.1.2.1. A pályamőködtetıi kapacitásigényeket úgy kell tervezni, hogy az emelt szintő 
szolgáltatást nyújtó és az emelt sebességő vonatok teljes útvonalukon lehetıleg ne 
kényszerüljenek kitérı irányban való közlekedésre. A tervezést úgy kell végrehajtani, hogy 
az ilyen vonatok legfeljebb csak éjszaka találkozhatnak olyan biztosítóberendezési 
zavartatással, amely csak “Hívójelzéssel”, vagy “Megállj” állású fıjelzı melletti kézijelzés 
adásával történı közlekedést tesz lehetıvé. 
 
4.1.2.2 A 4.1.2.1. számú pontban elıírtak betartása mellett a törzshálózat vonalain 
rendelkezési szakaszonként egyidejőleg csak egy állomásköz nyíltvonali, vagy állomási 
átmenı fıvágány vágányzára (vagy más egyéb zavartatás) tervezhetı úgy, hogy az emelt 
szintő szolgáltatást nyújtó, emelt sebességő valamint a ROLA vonatokat teljes útvonalukon 
vágányzári zavartatás csak egy alkalommal érinthet. Elızetesen jóváhagyott technológia 
alapján – ha a képesség, vagy az eszközkihasználás indokolja – tervezhetı több 
állomásközre kiterjedı vágányzár is. 
 
4.1.2.3. A Forgalmi Technológia készítése során a vágányzárakkal egyidejőleg a kapacitás- 
szőkülésben érintett vonalszakaszra érvényes technológiai, munkavédelmi és egyéb 
sebességkorlátozásokat, illetve azok megszüntetetésének idıbeliségét is tervezni kell, 
figyelembe véve a vonatok menetidejébe beépített tartalékidıt. 
 
Nem tervezhetı vonali és átmenı fıvágányt érintı pályamőködtetıi kapacitásigény : 

• Menetrendváltozástól január 2.-ig; 
• Többnapos ünnepnapokon; 
• Országos törzshálózati vonalakon a hét utolsó munkanapján és a fizetett 

ünnepnapok elıtti napon 14:00 és 20:00 között. 
 
Az egyéb tilalmi idıszakokat az éves vágányzári tervben kell meghatározni. 
 
4.1.2.4. A vágányzári tilalmi idıszakokban elkerülhetetlen tervezhetı üzembiztonsági 
vágányzárak általában éjszaka, vagy olyan nappali órákban végezhetık, amikor nem 
okozzák személyszállító vonatok megkésleltetését. 
 
4.1.2.5. Nem tervezhetı egyidejőleg vonali vagy átmenı fıvágányt érintı hosszúnapos, 
folyamatos, átszállásos pályamőködtetıi kapacitásigény  az alábbi vonalakon: 
 

• Pusztaszabolcs – Dombóvár – Gyékényes – Murakeresztúr és Szabadbattyán – 
Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa – Murakeresztúr vonalakon; 

• Kıbánya-Kispest – Cegléd – Szolnok és a Rákos – Újszász – Szolnok; 
• Budapest-Kelenföld – Pusztaszabolcs – Székesfehérvár és Budapest-Kelenföld – 

Tárnok-Székesfehérvár vonalakon a „Nyári” menetrend idıtartama alatt. 
 

A balatoni nyári menetrend érvénytartama alatt nem tervezhetı pályamőködtetıi 
kapacitásigény : 

• Székesfehérvár – Tapolca – Keszthely – Balatonszentgyörgy, és Szabadbattyán – 
Siófok – Balatonszentgyörgy vonalakon.  

 
A fentiek közül kivétel az üzembiztonsági pályamőködtetıi kapacitásigény . 
 
4.1.2.6. Folyamatos, vagy hosszúnapos vágányzárak ideje alatt a vonalon egyéb más 
pályamőködtetıi kapacitásigénnyel járó munka általában nem tervezhetı. 
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Elkerülhetetlen egyidejő tevékenység esetén a külön készített koordinációs 
intézkedési tervnek és a Forgalmi Technológiának a vonatközlekedésre gyakorolt 
közös hatását kell vizsgálni.  
 
4.1.2.7. Ha valamely vonalon folyamatos pályamőködtetıi kapacitásigény van és 
ugyanakkor tervezhetı üzembiztonsági pályamőködtetıi kapacitásigény  szükséges, úgy 
azt a forgalmi szempontból legkedvezıbb napokon és elsısorban az éjszakai órákban kell 
tervezni és engedélyezni. 
 
4.1.2.8. A pályamőködtetıi kapacitásigénnyel járó tervek készítésénél az egyes vonalak 
idényjellegő forgalmát, a nemzetközi kötelezettségeket és az ünnepi forgalom sajátosságát 
is figyelembe kell venni. 
 
4.1.2.9. Átszállással járó pályamőködtetıi kapacitásigény tervezésekor a 
személyszállítással kapcsolatos szolgáltatások meghatározása (vonatpótló autóbuszok 
mennyisége, útvonala, megállások helyei, kerékpárszállítás stb.) az érintett vasútvállalat 
feladata. A Forgalmi Technológia személyszállítást érintı részét –ideértve a vonatpótló 
autóbuszok menetrendjét is- a Forgalmi Technológiát készítınek kell elkészíteni. 
Az átszállásos vágányzár személyi- és tárgyi feltételeinek biztosítása, a szerzıdések 
megkötése, szolgáltatások megrendelése és ezek költségei a vágányzár igénylıjét 
terhelik. 
 
4.1.2.10. Átszállásos vágányzárak tervezése és engedélyezése során az alábbiakat 
figyelembe kell venni: 

• Emelt szintő szolgáltatást nyújtó vonatokat érintı átszállásos vágányzár csak 
kivételesen indokolt esetben tervezhetı. 

• November 15.-tıl március 15.-ig átszállásos vágányzár csak különösen 
indokolt esetben tervezhetı.  

Az átszállásos vágányzárat legalább 30 nappal – hely és pótjegyköteles vonatok 
esetén 60 nappal - az esedékesség elıtt valamennyi lényeges adat közlésével a 
MÁV Zrt. Forgalmi Fıosztályának meg kell hirdetni. 

4.1.2.11. Csak átszállásos vágányzárban végezhetı munkákat csoportosítva kell 
tervezni. A párhuzamosan végezhetı munkákat egyidejőleg kell elvégezni. 
Személyszállító vonat teljes közlekedési útvonalán csak egyszer szállítható át! 

4.1.2.12. A Pályavasúti Üzletág Területi Vágányzári Bizottságai döntéseik elıtt kötelesek a 
szomszédos Területi Központ Vágányzári Bizottságával egyeztetni. Ütközı igények esetén a 
Mőszaki Elıkészítı Osztály dönt a tervezett munkák fontossági sorrendjérıl. 

4.1.2.13. Azokat a vonalszakaszokat, amelyeket a menetrendi helyzetük miatt a 
vágányzárak általában csak éjszaka, vagy hétvégi napokon lehet tervezni a 
"Menetrendi Utasítás"-ban kell közzétenni. 

4.1.2.14. Elsodrási határon belül és kívül vonatforgalom alatt, de nem vágányzár keretében 
végezhetı munkák technológiai, munkavédelmi feltételeit és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 
vonatkozó része szabályozza. 

4.1.2.15. Rendezı pályaudvarok gurítóvágányának lezárását, illetve vágánycsoportjainak 
vezérkitérı-cseréit is a havi vágányzári tervekben kell tervezni és engedélyeztetni. 
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4.1.3. Pályamőködtetıi kapacitásigény tervezésének mőszaki feltételei 

4.1.3.1. A vágányzári munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha a munka 
elvégzéséhez szükséges idı tartama megfelel a vágányzár tartamának. A 
pályamőködtetıi kapacitásigénnyel járó munkák mőszaki technológiai idıszükségletét a 
tervezésnél alapadatnak kell tekinteni. Az 5. számú melléklet szerinti alapnormák alapján 
lehet összeállítani a pályamőködtetıi kapacitásigényt. A pályamőködtetıi 
kapacitásigénnyel járó munkákat csak akkor szabad megkezdeni, ha a munka 
elvégzéséhez szükséges idı biztosított. 
 
4.1.3.1.1. A különféle külsı körülmények, technológiai kötöttségek miatt napszakhoz, vagy 
évszakhoz kötött munkák az alábbiak: 
 
Csak nappal végezhetı munkák: 

• Minden olyan esetben, amikor a munka technológiai vagy munkavédelmi utasítás az 
éjszakai munkavégzést tiltja; 

 
Többletköltséggel és többlet vágányzári idıvel éjszaka is végezhetı munkák: 

• Folyamatos síncsere és hegesztései; 
• Síntörés végleges helyreállítása;  
• Hézagnélküli vágány kialakítása; 
• Egyedi kitérıcserék, kitérı fı részeinek cseréje; 
• Zúzottkı ürítése; 
• Nagygépes felépítménycsere; 
• Állomásfej teljes cseréje; 
• Ágyazat-átvezetéses hidakon végzett munkák; 
• Hídprovizórium beépítése és kivétele; 
• Alépítményi munkák –akkor, ha a pályaszerkezetet el kell távolítani, vagy veszélyes 

fekszinthiba keletkezhet a kivitelezés során; 
• Szórványos síncsere, aljcsere alkatrészcserék; 
• Ágyazatrostálás, ágyazatkotrás; 
• Útátjáró cseréje; 
• GO-4-es ágyazatkotróval egyenes pályarészen végzett munkák; 
• Felépítmény megbontása nélküli alépítményi munkák; 
• Felsıvezeték lokális szabályozása, karbantartása, alkatrészek cseréje; 
• Felsıvezeték hosszirányú szabályozása és vizsgálata, karbantartása; 
• Felsıvezetéki hosszláncok, tartósodrony vagy munkavezeték bontása, építése 

(húzása); 
• Vágányzárakhoz kapcsolódó kültéri biztosítóberendezési munkák; 
• Biztosítóberendezési átalakítások, karbantartások belsıtéri munkák; 
• Üzemzavar elhárítási munkák; 

 
Éjszaka végezhetı munkák: 

• Nagygépes vágányszabályozás; 
• Kitérı szabályozás; 
• Síntörés ideiglenes helyreállítása; 
• Felsıvezetéki oszlopok állítása. 
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Hımérséklettıl függı munkák: 
A hézagnélküli vágányokban munkát csak meghatározott sínhımérsékleti határok között 
szabad végezni, melyeket részletesen a D 12/H “Hézagnélküli felépítmény építése, 
karbantartása és felügyelete” címő Utasítás határoz meg. 
A faaljas hézagnélküli vágányokon a karbantartási munkákat, melyek hımérsékletfüggık, 
március-május, valamint szeptember-november hónapokra kell tervezni. A nagygépes 
vágányszabályozást és a gépi rostálást költségkímélés és a technológiai 
sebességkorlátozások csökkentése miatt a tavaszi és az ıszi idıszakra kell tervezni. 
A felsıvezeték építési és karbantartási tevékenység hımérsékleti kötöttségeit részletesen a 
2922/1995., a 2546/1996. sz. MÁV szabvány, valamint a TFÉ-V-08.09.11. sz. 
Technológiai Utasítás határozza meg. 
 
4.1.3.1.2. Közös pályamőködtetıi kapacitásigényt kell tervezni a társszolgálatoknak 
minden olyan esetben, ahol ez megvalósítható. Az ilyen munkák felelısét a Területi 
Vágányzári Bizottság jelöli ki. 
 
4.1.3.1.3. Pályamőködtetıi kapacitásigény felelıseként csak olyan személy jelölhetı ki, aki 
rendelkezik vágányzár lefolyatására vonatkozó szakvizsgákkal, beleértve a szerzıdés 
alapján munkát végzı kivitelezıket is. 
 
4.1.3.1.4. Nyíltvonalat érintı folyamatos pályamőködtetıi kapacitásigényt 
többmőszakos munkáltatással kell tervezni, és a vágányzári idıszükségletet is ennek 
megfelelıen kell megállapítani. 
 
4.1.3.1.5. A költségcsökkentések érdekében az országos törzshálózati kétvágányú 
vonalak pálya, és felsıvezeték karbantartására - folyamatos munkarendben dolgozó, - 
növelt teljesítményő gépláncokat kell foglalkoztatni. 
 
4.1.3.1.6. A biztosítóberendezési, távközlési, felsıvezeték átalakítási és építési 
munkákat az éves vágányzári tervben szerepeltetni kell. 

4.1.3.1.7. Azokon az egy vagy többvágányú vonalakon, ahol ütemes menetrend van 
bevezetve, emelt szintő szolgáltatást nyújtó vonatok és/vagy ROLA vonatok 
közlekednek, lehetıleg úgy kell a vágányzárakat tervezni, hogy a vonal 
üzemeltetésének rendjét jelentısen zavaró vágányzárak évente két idıszakban, 
legfeljebb 3 - 3 hét idıtartamban (tavasszal és ısszel) engedélyezhetık legyenek - 
módosított menetrend alkalmazásával. 

4.1.3.1.8. Eltolt napszakban tervezett vágányzárak között legalább egy óra vágányzár 
mentes idıt kell biztosítani és a két vágányzár együttes idıtartama a 14 órát nem haladhatja 
meg. Ugyanez vonatkozik a több napon át nappal és éjjel tervezni kívánt vágányzárakra is. 
 
4.1.3.1.9. A nyíltvonalat és az állomási fıvágányokat érintı technológiai és 
munkavédelmi sebességkorlátozásokat a havi vágányzári kérelmeknek tartalmazni 
kell. 
Az engedélyezést megelızıen a tervezett lassúmenet mértékét, hosszának, illetve 
idıtartamának indokoltságát a Pályavasúti Területi Központ mőszaki technológiai 
szempontból felülvizsgálja. A felülvizsgálat során elemezni kell a tervezett intézkedés 
menetidıre gyakorolt hatását, amelyet össze kell vetni a menetrendbe beépített 
tartalékidıkkel. 
Amennyiben a tervezett pályamőködtetıi kapacitásigényhez kapcsolódóan olyan 
sebességkorlátozás bevezetése szükséges amely az adott vonalszakasz menetrendjére a 
tartalékidık felhasználásán túli menetidı növekedést okoz, úgy az ilyen 
sebességkorlátozás bevezetéséhez Forgalmi Technológia készítése szükséges. 
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4.1.3.1.10 Állomások átmenı, illetve megelızı fıvágányainak átépítése céljából 
vágányonként 19 nap folyamatos pályamőködtetıi kapacitásigény engedélyezhetı, ez az 
idıtartam csak mőszakilag indokolt esetben növelhetı, melyre engedélyt a Központi 
Vágányzári Bizottsága adhat. 
 
4.1.3.2. Biztosítóberendezési munkák tervezése: 
 
Folyamatos, vagy hosszúnapos pályamőködtetıi kapacitásigény ideje alatt a vonalon 
állomásközi közlekedéssel járó biztosítóberendezési munka, bármely korlátozással 
egyidejőleg továbbhaladást tiltó fıjelzık melletti közlekedéssel járó biztosítóberendezési 
munka általában nem tervezhetı. Elkerülhetetlen egyidejő tevékenység esetén a külön 
készített Forgalmi Technológiának mindkét munkának a vonatközlekedésre gyakorolt 
közös hatását vizsgálni kell.  
 
4.1.3.2.1. Biztosítóberendezési munkák okozta zavartatás esetén nappal egyáltalán nem, 
éjszakai órákban pedig csak különösen indokolt esetben alkalmazható „Hívójelzés” vagy 
„Megállj” állású fıjelzı melletti kézi jelzés melletti közlekedés. 
 
4.1.3.3. Feszültségmentesítések tervezése: 
 
Valamennyi felsıvezetéki áramkörre kiterjedı állomási feszültségmentesítéssel egyidejőleg 
a csatlakozó állomásközben nyíltvonali pályamőködtetıi kapacitásigény csak indokolt 
esetben tervezhetı. Egyéb esetekben vonali pályamőködtetıi kapacitásigény mellett csak 
az érintett állomási áramkör feszültségmentesítését lehet igényelni. 
A főtési idényben tervezett feszültségmentesítések idejére a villamos elıfőtı berendezések 
zavartalan mőködését biztosítani kell. 
 
4.1.3.3.1. A felsıvezeték vizsgálati munkákat (FVFG) évente kettı alkalommal – március 
1. – május 31. és szeptember 1.- november 30. közötti idıszakban – kell tervezni.  Az egyik 
vizsgálatot a vonalon felépítményi karbantartó gépláncos szabályozást végzı (FKG) 
munkáltatással ellentétes idıszakban önálló vágányzárban, a másikat egyéb fenntartási 
munkákkal párhuzamosan, közös vágányzárban kell tervezni. 
 
4.1.4. Karbantartási sávban végrehajtandó vágányzárak: 

4.1.4.1. A Pályalétesítményi Fıosztály által kijelölt vonalakon a legfeljebb 3-5 óra idıtartamú 
pályamőködtetıi kapacitásigényt igénylı karbantartási feladatokra igénybe vehetı sávokat, 
állomásközönként vagy vonalszakaszonként egy menetrendi idıszakra, a Pályavasúti Üzletág 
Forgalmi Fıosztálya a Menetrendi Utasításban hirdeti meg. A karbantartási sávok kijelölését 
az érdekelt forgalmi és pályalétesítményi, illetve távközlı, erısáramú és biztosító berendezési 
szervezeti egységek igényeit figyelembe véve a Mőszaki Elıkészítı Osztály tervezi meg. 
A karbantartási sávban tervezett munkálatokért felelıs szervezeti egység képviselıjének 
pályamőködtetıi kapacitásigény megkezdése elıtt legalább 24 órával korábban a Pályavasúti 
Területi Központ Forgalomirányítási Alosztály vezetıjének, és a területi fı üzemirányítónak 
kell telefonon és e-mailen bejelenteni, hogy a pályamőködtetıi kapacitásigényt megelızı 
forgalomszabályozási intézkedések végrehajthatók legyenek. Az engedélyezett 
tevékenységrıl a kapacitás-elosztó szervezetet az igény engedélyezıjének tájékoztatni kell.  
 
4.1.4.2. A karbantartási sávban végzendı pályamőködtetıi kapacitásigény igénybevétele 
csak akkor utasítható el, ha: 

• a rendelkezési szakaszon már egyéb, más zavartatás van engedélyezve; 

• pályamőködtetıi kapacitásigény megtartása aránytalanul nagy zavartatást okoz; 

• kiutalt menetvonalba ütközik. 
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4.1.4.3. A karbantartási sávban végzendı pályamőködtetıi kapacitásigény 
végrehajtásakor az F.2. sz. Forgalmi Utasítás elıre nem látott vágányzárakra 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

4.1.4.4. Az érdekelt forgalmi szolgálattevık valamint a vonatszemélyzet pályamőködtetıi 
kapacitásigény történı értesíttetése a forgalmi vonalirányító kötelessége. 
 
4.1.5. Forgalmi technológia készítése: 

4.1.5.1. Forgalmi technológiát kell készíteni minden olyan esetben, amikor a tervezett 
pályamőködtetıi kapacitásigény bármely kiutalt menetvonalat érint. Különösen ilyen eset 
az, amikor a pályamőködtetıi kapacitásigény személyszállító vonatok esetén 5 percnél 
nagyobb, tehervonatok esetén 20 percnél nagyobb késést eredményez. A Pályavasúti 
Területi Központ a Forgalmi Technológia elkészítésénél azon vasútvállalatokkal köteles 
egyeztetni, amelyek rendelkeznek a pályamőködtetıi kapacitásigénnyel érintett 
vonalszakaszra kiutalt érvényes menetvonallal. 
A Forgalmi Technológia elkészítésénél az érintett vonatok teljes útvonalára vonatkozóan 
kell vizsgálni a pályamőködtetıi kapacitásigény okozta zavar hatásait. 
 
4.1.5.2. A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága általi pálya mőködtetıi kapacitásigény  esetén 
a Forgalmi Technológiát a területileg illetékes Pályavasúti Területi Központ készíti el. 
Minden építési, átépítési, korszerősítési munka esetén, amikor annak koordinálását külön 
beruházás-lebonyolító szervezet végzi a Forgalmi Technológia készítése a beruházás-
lebonyolító feladata. A Pályavasúti Területi Központ elkészítheti a külsı vállalkozók e 
tárgybani igényeit, amelyre a Pályavasúti Területi Központ szerzıdést köt.  
 
4.1.5.3. A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága által készítendı Forgalmi Technológiához 
szükséges adatokat (pl. menetrend, hirdetmény elkészítéséhez) a Forgalmi Fıosztály 
Technológiai Osztály munkatársai adják meg. 
Külsı vállalkozó által készített Forgalmi Technológiához a menetrendi és technológiai 
adatokat külön szerzıdés alapján a Forgalmi Fıosztály Technológia Osztálya adja meg.  
 
4.1.5.4. A Pályavasúti Területi Központ az elkészített és az érintett vasúti társaságokkal 
leegyeztetett Forgalmi Technológiát a havi vágányzári kérelem felterjesztésével egy idıben 
küldi meg a Mőszaki Elıkészítı Osztálynak, aki intézkedik a Pályavasúti jóváhagyás iránt. 
 
4.1.5.5. A Forgalmi technológiákat úgy kell elkészíteni és felterjeszteni, hogy az abban 
foglalt menetvonal módosítási igény a tervezett munka megkezdése elıtt 45 nappal 
korábban benyújtható legyen a VPE Kft-hez.  
 
4.1.5.6. Több Pályavasúti Területi Központot érintı vasútvonalakon egyidejőleg végzett 
munkák esetén a Forgalmi Technológiákat összehangoltan kell elkészíteni. Az 
összehangolás elvégzéséért felelıs Pályavasúti Területi Központot a Forgalmi Fıosztály 
jelöli ki. 
 
4.1.5.7. A Forgalmi Technológia mintája a 6. számú mellékletben található. 
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4.1.6. Engedélyezési, jóváhagyási folyamatok: 

4.1.6.1. A vasúti üzemet jelentısen zavaró és menetrendi évre elıre látható munkálatok 
összeállítását a menetrendi tervezési idıszakban a Mőszaki Elıkészítı Osztály a 
Pályavasúti Területi Központokból beérkezett igények alapján készíti el. A benyújtott és 
jóváhagyott igényeket a Mőszaki Elıkészítı Osztály a Hálózati Üzletszabályzatban elıírt 
határidıknek megfelelıen benyújtja a VPE Kft-hez. A VPE Kft a beérkezett igényeket a 
menetrend-szerkesztési munka során figyelembe veszi. A VPE Kft által kiutalt 
pályamőködtetıi kapacitásigényrıl a Mőszaki Elıkészítı Osztály értesíti a Pályavasúti 
Területi Központokat. 
 
Az éves pályamőködtetıi kapacitásigény benyújtásakor Forgalmi Technológiát elkészíteni 
nem kell. (A Forgalmi Technológia benyújtására vonatkozó határidık azonosak az évközi 
pályamőködtetıi kapacitásigényre meghatározott határidıkkel.) 
 
A Területi Vágányzári Bizottság a hozzá beérkezı havi igények tárgyalása után a 
jóváhagyott igényeket a Mőszaki Elıkészítı Osztály részére felterjeszti. Amennyiben 
szükséges, úgy a Mőszaki Elıkészítı Osztály részére a Forgalmi Technológiát is fel kell 
terjeszteni. 
A Mőszaki Elıkészítı Osztály a Területi Vágányzári Bizottságoktól kapott havi igényeket 
szakmai szempontból felülvizsgálja, majd felülvizsgálat után intézkedik a Központi 
Vágányzári Bizottság felé történı elıterjesztésrıl. 
A Központi Vágányzári Bizottság az elıterjesztett igényeket felülvizsgálja. A Mőszaki 
Elıkészítı Osztály a Központi Vágányzári Bizottság által megtárgyalt és jóváhagyott 
igényeket a VPE Kft-nek továbbítja. 
A VPE Kft. értesíti az általa kiutalt pályamőködtetıi kapacitásigényrıl a Mőszaki 
Elıkészítı Osztályt, aki elkészíti a kiadmányokat, melyeket a Forgalmi Fıosztály 
vezetıje hagy jóvá. A jóvágyott pályamőködtetıi kapacitásigényeket a Mőszaki 
Elıkészítı Osztály adja ki a Pályavasúti Területi Központok és a Központi Vágányzári 
Bizottság tagjai részére.   
 
4.1.6.2. Azokat az igényeket, amelyeket a Központi Vágányzári Bizottság elutasított, vagy 
Forgalmi Technológia hiányában nem tárgyalt, további ügyintézésre visszaadja a Mőszaki 
Elıkészítı Osztálynak. A Mőszaki Elıkészítı Osztály az ilyen igények felterjesztıit értesíti 
a Központi Vágányzári Bizottság döntésérıl, egyben hiánypótlásra szólítja fel ıket. 
 
4.1.6.3. A Pályavasúti Területi Központok az évközi, az Utasítás 1. sz. mellékletében 
felsorolt vonalakra vonatkozó pályamőködtetıi kapacitásigényeket havonta, legkésıbb a 
tárgyhónapot megelızı harmadik hónap elsı munkanapjáig, a pótigényeket legkésıbb a 
tárgyhónapot megelızı hónap elsı munkanapjáig kötelesek felterjeszteni.  
A Pályavasúti Területi Központok az évközi, az Utasítás 2. sz. mellékletében felsorolt 
vonalakra vonatkozó pályamőködtetıi kapacitásigényeket havonta, legkésıbb a 
tárgyhónapot megelızı második hónap elsı munkanapjáig, a pótigényeket legkésıbb a 
tárgyhónapot megelızı hónap elsı munkanapjáig kötelesek felterjeszteni.   
Átszállásos, vagy jelentıs forgalmi zavartatást okozó pályamőködtetıi kapacitásigény 
pótigényként nem terjeszthetı fel. 
 
4.1.7. Soron kívüli pályamőködtetıi kapacitásigény igénylése: 

4.1.7.1. A Területi Vágányzári Bizottság a hozzá benyújtott soron kívüli pályamőködtetıi 
kapacitásigény a Mőszaki Elıkészítı Osztály részére felterjeszti, aki intézkedik a Központi 
Vágányzári Bizottság felé történı elıterjesztésrıl. Az ilyen pályamőködtetıi 
kapacitásigénnyel járó igények esetén sem lehet eltekinteni a Pályavasútra vonatkozó 
különbözı meghirdetési határidıkrıl. 
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4.1.7.2. A 4.1.1.1. pontban lévı táblázatban rögzített idıponton belül történı kérelem 
benyújtásakor – nem Pályavasúti szervezeti egységei által kért vágányzár esetén – az igény 
csak a 6. fejezetben és a 11. melléletben meghatározott igénylési díj befizetése után kerül 
tárgyalásra. 
A befizetés részletes szabályozását a Területi Vágányzári Bizottság Végrehajtási 
Utasításában kell rögzíteni. 
A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az azonnali elhárítást igénylı nem tervezhetı 
üzembiztonsági pályamőködtetıi kapacitásigényre. 
 

4.2. PÁLYAMŐKÖDTET İI KAPACITÁSIGÉNY IGÉNYLÉSE ÉS 
LEBONYOLÍTÁSA 

4.2.1. Elıre tervezett éves és éves pótlólagos pályamőködtetıi kapacitásigény 
tervezése, elıkészítése és végrehajtása 

4.2.1.1. Vasúti pályahálózaton forgalmi zavartatással járó éves vagy éves pótlólagos 
pályamőködtetıi kapacitásigények alapján tervezett tevékenységeket az alábbiak szerint 
kell igényelni: 

• Infrastruktúra fejlesztési munkák esetén: a forgalmi zavartatással járó vasúti 
infrastruktúra fejlesztési munkákra vonatkozó pályahasználati igényt a fejlesztéssel 
megbízott MÁV szervezeti egység, vagy már szerzıdéses viszonyban álló gazdasági 
társaság, legkésıbb a tárgyévi menetrendi évet megelızı április második hetének 
elsı munkanapját 90 nappal megelızıen (éves igény) illetve éves korlátozási 
igények benyújtási határidejét követıen, de az éves üzemi menetrend 
hatálybalépését megelızıen 10 héttel (éves pótlólagos igény) koordinációs 
intézkedési terv formájában Pályavasúti Területi Központ részére köteles 
benyújtani.  

• Tervezett karbantartási és felújítási munkák esetén: az e tevékenységek ellátásával 
megbízott MÁV szervezeti egység vagy a szerzıdés alapján a MÁV Zrt. által 
mőködtetett vasúti pályahálózaton munkát végzı Vállalkozó ezen feladatok 
végzését tartalmazó vágányzári tervet a Pályavasúti Területi Központ részére 
köteles benyújtani legkésıbb a tárgyévi menetrendi évet megelızı április 
második hetének elsı munkanapját 90 nappal megelızıen (éves igény) illetve 
éves korlátozási igények benyújtási határidejét követıen, de az éves üzemi 
menetrend hatálybalépését 10 héttel megelızıen (éves pótlólagos igény). 

4.2.1.2. Éves igények VPE Kft-hez történı benyújtásának határideje megegyezik a tárgyi 
menetrendi évre vonatkozó, a Hálózati Üzletszabályzatban meghirdetett, menetvonalak 
benyújtására elıírt határidıkkel.  

4.2.1.3. Éves és éves pótlólagos pályamőködtetıi kapacitásigények egyeztetése érdekében 
igénylı kötelezettsége a jelen utasítás 7. számú mellékletét képezı igénylılap kitöltése, 
benyújtása a Pályavasúti Területi Központ részére.  

4.2.1.4. Az idegen fél kivitelezése esetén minden munkánál kötelezı koordinációs 
intézkedési tervet készíteni. Koordinációs intézkedési terv formáját jelen utasítás 4. számú 
melléklete tartalmazza. 
 
4.2.1.5. Benyújtott éves és éves pótlólagos pályamőködtetıi kapacitásigényeket a 
Pályavasúti Területi Központ köteles felülvizsgálni. A Területi Vágányzári Bizottságok a 
részükre megküldött éves és éves pótlólagos igényekrıl a 4.1.6.1. pontban foglaltak 
figyelembe vételével hozzák meg döntéseiket. Az elfogadott pályamőködtetıi 
kapacitásigényeket a Pályavasúti Területi Központ felterjeszti a MÁV Zrt. Pályavasúti 
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Üzletág PL Fıosztály Mőszaki Elıkészítı Osztály részére. Visszautasított igény esetén a 
Pályavasúti Területi Központ értesíti az igénylıt a visszautasításról, egyben tájékoztatást ad 
a visszautasítás okáról.  

4.2.1.6. A Pályavasúti Üzletág Területi Vágányzári Bizottsága az alábbiakat vizsgálja: 

• Igény hatása MÁV Zrt. üzleti érdekeire (sérti-e az igény MÁV Zrt. üzleti 
érdekeit?)  

• Pályamőködtetıi kapacitásigény várható hatása (érint-e az adott korlátozási igény 
várhatóan kiutalásra kerülı menetvonalat, menetvonalakat?)  

• Alternatív javaslat megfogalmazása (amennyiben jelentıs forgalmat bonyolító 
pályaszakaszt érintı a forgalom lebonyolítását várhatóan komolyan zavaró igényrıl 
van szó, javasolható-e alternatív idıpont?) 

4.2.1.7. Önállóan kérhet pályamőködtetıi kapacitásigényt:  

• Valamennyi Pályafenntartási Szakaszmérnökség  

• Valamennyi Távközlı-, Biztosítóberendezési Alosztály és Blokkmesteri 
szakasz 

• Külsı fél, ha a pályamőködtetıi kapacitásigényért felelıs megbízottja 
rendelkezik az elıírt szakvizsgákkal 

Amennyiben az igénylı, vagy felelıs megbízottja nem rendelkezik az elıírt feltételekkel, úgy 
az igényelt pályamőködtetıi kapacitásigényt el kell utasítani. 
 
4.2.1.8. A Pályavasúti Üzletág Területi Vágányzári Bizottságok által elfogadott, 
benyújtott éves és éves pótlólagos korlátozási igények alapján Pályavasúti Üzletág PL 
Fıosztály elkészíti az éves korlátozási tervjavaslatát. A Pályavasúti Üzletág Központi 
Vágányzári Bizottság éves igény egyeztetésén a benyújtott éves és éves pótlólagos 
igényeket megtárgyalja, jóváhagyja, vagy átdolgozásra visszaküldi a Területi Központ 
részére, ez utóbbi esetben megfelelı indoklással alátámasztja. A jóváhagyott 
igényeket MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág PL Fıosztály Mőszaki Elıkészítı Osztály a 
Hálózati Üzletszabályzatban elıírt határidın belül benyújtja kapacitás elosztó szervezet 
részére.  

4.2.1.9. A pályakapacitás elosztó szervezet által elfogadott pályamőködtetıi kapacitásigények 
alapján kiutalt pályakapacitások figyelembevételével az éves vágányzári rendelet kiadására 
kerül sor, ami Pályavasúti Üzletág vezetıje Éves Vágányzári utasítás formájában tesz közzé. 
Az Éves Vágányzári Utasítás kötelezı tartalmi elemeit a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 

4.2.2.Pályamőködtetıi kapacitásigénylés menetrendi éven belül 

4.2.2.1. Pályamőködtetıi kapacitásigény  

Vasúti pályahálózaton forgalmi zavartatással járó munkavégzéshez évközi vagy tervezhetı 
üzembiztonsági célú pályamőködtetıi kapacitásigényre van lehetıség. Az ilyen igényeket a 
Pályavasúti Területi Központokhoz kell benyújtani. 

Évközi igények esetében pályamőködtetıi kapacitásigény igénylıje pályamőködtetıi 
kapacitásigényét jelen utasítás 8. számú mellékletét képezı igénylılapon kell benyújtani 
Pályavasúti Területi Központ részére. Amennyiben a tervezett munka megköveteli, az 
igénybenyújtáshoz koordinációs intézkedési tervet is csatolni kell. Az évközi 
pályamőködtetıi kapacitásigényt az igénylı a tervezett korlátozás elsı napját megelızıen 
legkésıbb 90 nappal korábban nyújthatja be. Amennyiben az igénylı vállalja a 11. sz. 
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mellékletben meghatározottak szerinti kötbérfizetést, a vágányzár kezdınapját 60 vagy 30 
nappal megelızıen is igényelhet pályamőködtetıi kapacitásigényt. A 11. sz. mellékletben 
foglalt kötbért a Pályavasúti Területi Központok Vágányzári Bizottsága által készített 
Végrehajtási Utasításban meghatározottak szerint kell befizetni. A befizetésrıl kapott 
bizonylat egy példányát csatolni kell a beadott kérelemhez. 
 
4.2.2.2. A Területi Vágányzári Bizottság a benyújtott igényeket az alábbi szempontok 
figyelembe vételével vizsgálja: 

Pályamőködtetıi kapacitásigény: Az igénylı jogosult önálló pályamőködtetıi 
kapacitásigénnyel járó munkák megtartására és rendelkezik az elıírt szakvizsgákkal 

A korlátozási igény megalapozottsága: 
• Az igény benyújtásának formai megfelelıssége, illetve az igénylési díj és esetleges 

ütközı menetvonal jogosultak kárigény megfizetésének vállalására vonatkozó 
nyilatkozat. 

• Igény hatása MÁV Zrt. üzleti érdekeire.  

• Pályamőködtetıi kapacitásigény hatása kiutalt menetvonalakra (érinti-e az adott 
korlátozási igény már kiutalt menetvonalat?) 

• Alternatív javaslat megfogalmazása (amennyiben már kiutalt menetvonalat érintı 
igényrıl van szó, javasolható-e alternatív idıpont?) 

Amennyiben az igénylı vagy felelıs megbízottja nem rendelkezik az elıírt feltételekkel, úgy 
az igényelt pályamőködtetıi kapacitásigényt el kell utasítani. 
 
4.2.2.3. A Területi Vágányzári Bizottság minden olyan döntésérıl értesíti a 
Pályavasúti Fıkönyvelıséget, amely kapcsán fizetési kötelezettséget állapított meg. A 
Pályavasúti Fıkönyvelıség a kérelmezı nyilatkozatában foglaltak fedezésére szolgáló 
nyilatkozata alapján kiállítja a számlát és kézbesíti igénylı számára. 

4.2.2.4. A Központi Vágányzári Bizottság havi tárgyalásán a benyújtott igényeket 
megtárgyalja, jóváhagyja, vagy átdolgozásra visszaküldi, ez utóbbi esetben 
indoklással alátámasztva. A jóváhagyott igényeket MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág PL 
Fıosztály Mőszaki Elıkészítı Osztálya haladéktalanul benyújtja a kapacitás elosztó 
szervezet részére. Az átdolgozásra visszaküldött igények indoklásáról 8 napon belül a 
Mőszaki Elıkészítı Osztály tájékoztatja a Területi Központot. Az igénylı ezt követıen csak 
új igény benyújtásával élhet, módosítási kérelemre nincs lehetısége. 

Tervezhetı üzembiztonsági pályamőködtetıi kapacitásigény esetén MÁV Zrt. Pályavasúti 
Üzletág érintett szakterületének vezetıje a korlátozásra okot adó körülmény 
felmerülését követıen azonnal jelen utasítás 8. sz. mellékletét képezı igénylılap szerint 
benyújtja igényét a Pályavasúti Üzletág Területi Központja részére.  

Nem tervezhetı üzembiztonsági pályamőködtetıi kapacitásigény kizárólag vis maior 
vagy egyéb rendkívüli esemény esetében vagy a pályahálózat bármely részén 
emberéletet vagy vagyont veszélyeztetı körülmény esemény elkerülése érdekében 
rendelhetı el.  

4.2.3. Pályamőködtetıi kapacitásigény visszavonása menetrendi éven belül 

Éves, éves pótlólagos vagy évközi, de a KAPELLA rendszerben már szereplı 
pályamőködtetıi kapacitásigény visszavonására kötbérfizetéstıl mentesen a 
korlátozást megelızı 60. napig lehetséges. Az errıl szóló értesítést a Pályavasúti 
Területi Központ útján a Pályavasúti Üzletág PL Fıosztály Mőszaki Elıkészítı Osztály 
részére kell írásban megküldeni. 



 

 19 

4.2.4. Pályamőködtetıi kapacitásigény lebonyolítására irányuló rendelkezések: 

4.2.4.1. Pályamőködtetıi kapacitásigényt úgy kell megtartani és befejezni, ahogyan 
azt az arra vonatkozó engedélyben jóváhagyták. Minden az engedélyben foglalttól 
eltérı lebonyolítást MÁV Zrt. a jelen utasítás 11. mellékletében foglaltak szerint 
szankcionál. 

4.2.4.2. Vasúti pálya karbantartása, felújítása és fejlesztése, létesítése, megszüntetése 
tekintetében – MÁV Zrt. bármely szervezeti egysége vagy felújításra, karbantartásra 
és fejlesztésre felkért vállalkozás által - megkötött kivitelezıi szerzıdésekben minden 
esetben rögzíteni szükséges a pályamőködtetıi kapacitásigény igénylésének a hatályos 
jogszabályok és utasítások szerinti eljárásrendjét, valamint az eljárásrend be nem 
tartásának következményrendszerét.  
MÁV Zrt. bármely szervezeti egysége által vasúti pálya felújítása, karbantartása és 
fejlesztése létesítése, megszüntetés tárgyban meghirdetett pályamőködtetıi 
kapacitásigényt is igénylı közbeszerzési eljárás bírálati szempontjai között 
szerepeltetni kell az ajánlattevı társaság vagy konzorciumi tagok közbeszerzési 
eljárást megelızı három naptári év kivitelezıi vágányzári idı túllépését. 

4.2.4.3. A pályamőködtetıi kapacitásigény tényleges lebonyolítását Területi 
Vágányzári Bizottság felügyeli. A Területi Vágányzári Bizottság vezetıjének feladata 
a megkért és kiutalt pályamőködtetıi kapacitásigénytıl eltérı tényleges munkavégzés 
kivitelezınkénti regisztrálása és minden hónap 10.-ig havi tételes nyilvántartás 
küldése Pályavasút PL Fıosztály Mőszaki Elıkészítı Osztály részére a jelen utasítás 
10. számú mellékletében szereplı adatlap szerint.  

4.2.4.4. A Pályavasúti szervezet által végzett munkák esetén minden pályamőködtetıi 
kapacitásigény szerinti feltételnek való meg nem felelést, vágányzár túllépés okait vizsgálni 
kell. A 10 percet meghaladó túllépést külön is indokolni kell és az esetleges felelısségre 
vonásra tett intézkedéseket a Mőszaki Elıkészítı Osztály részére jelenteni kell. 
 

4.2.4.5. Pályavasúti Területi Központ által küldött értesítı alapján Pályavasúti 
Fıkönyvelıség feladata a pályamőködtetıi kapacitásigény idıpontjaitól eltérı 
lebonyolítása esetén a jelen utasítás szerinti kötbér igényt érvényesíteni kell. 

4.2.4.6. Útátjárókban végzendı és közúti forgalomkorlátozással járó karbantartási, 
felújítási, átépítési munkákhoz szükséges útzárak engedélyeztetése, közúti 
forgalomtechnikai tervek készítése és jóváhagyatása a vágányzárt igénylı feladatát képezik. 
Ebben az esetben az igénylı a vágányzárért, az útzárért, a kerülı útirány kitáblázásáért is 
felelıs. 
 
4.2.4.7. A vágányzárolt terület fedezéséhez, az engedélyezett lassúmenetek kitőzéséhez 
szükséges jelzıeszközök MÁV elıírások szerinti elhelyezése a pályamőködtetıi 
kapacitásigényért felelıs kivitelezı feladata. Állomásokon, megállóhelyeken az 
utasforgalmi területeket érintı munkák során az utasok biztonságos közlekedésének 
feltételeit a kivitelezı mindenkor köteles biztosítani.  
 
4.2.4.8. A vágányzári-, és a feszültségmentesítési utasításokban meghatározott szolgáltatás 
és egyéb többletköltségek az igénylıt terhelik.  
 
4.2.5. Pályamőködtetıi kapacitásigény megtartásának akadályoztatása 

Amennyiben az engedélyezett pályamőködtetıi kapacitásigény a MÁV Zrt. érdekkörében, 
a MÁV Zrt. vétkes közrehatása miatt a KAPELLA rendszerben szereplıhöz képest 
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legalább 15 perccel a tervezettnél késıbb kezdhetı meg, MÁV Zrt. tartozik a kivitelezınek 
az ezzel okozati összefüggésben lévı bizonyított és elismert kárát megtéríteni.  
 
Mentesül a felelısség alól az igénylı, illetve a MÁV Zrt. vis maior és egyéb rendkívüli 
esemény esetén. 
 
4.2.6. A pályamőködtetıi kapacitásigény feltételei megtartásának ellenırzése 

A Pályavasúti Területi Központok által a pályamőködtetıi kapacitásigényre kiadott 
utasításban foglaltak elıírás szerinti végrehajtásának ellenırzését a területi szakmai 
alosztályok kötelesek elvégezni. Ugyanezen szervezetek kötelesek ellenırizni a 
pályamőködtetıi kapacitásigény alatt végzett munkák mőszaki és mennyiségi 
megfelelıségét. Amennyiben az ellenırzést tartó munkavállaló megállapítja, hogy a 
munkavégzés nem a kiadott utasítás szerinti tartalommal (forgalmi és mőszaki) történik, 
köteles intézkedéseket tenni a munka engedélyezett tartalommal történı folytatására, 
esetleges leállítására, egyben köteles jelentést tenni az illetékes szakmai alosztály részére, 
aki intézkedik a jelen Utasításban foglalt díjak, kötbérek elszámoltatása iránt. 
 

4.3. DÍJAK, KÖTBÉREK 

4.3.1. Kártérítés pályamőködtetıi kapacitásigény miatt 

A Hálózat-hozzáférési szerzıdéssel rendelkezı vállalkozói tevékenységet végzı vasúti 
társaságok a részükre kiutalt pályavasúti szolgáltatások és a pályamőködtetıi kapacitásigény 
ütközése esetén a felmerült indokolt és igazolt többletköltségeit érvényesítheti. A mindkét fél 
által aláírt szerzıdés az alábbiak szerint rendelkezik: 

• A HÜSZ-ben meghirdetettek alapján tervezett vágányzári munka elhúzódása, valamint 
nem meghirdetett forgalomtereléses vágányzárak esetén (a HÜSZ vonatkozó pontja 
alapján kiutalt menetvonalakhoz kapcsolódóan), amennyiben az a pályamőködtetı 
érdekkörében felmerült okból történik, akkor a hálózat-hozzáférési többletköltségeket a 
pályamőködtetı a vállalkozó vasúti tevékenységet végzı vasúti társaság részére megtéríti. 

• Amennyiben a kiutalt menetvonal lemondására, vagy a kiutalttól eltérı igénybevételére a 
pályamőködtetı érdekkörében felmerült okból kerül sor, akkor a pályamőködtetı 
menetvonal lemondási díjat, illetve az így szükségessé vált új menetvonal esetében 
menetvonal biztosítási díjat nem számol el a vállalkozó vasúti tevékenységet végzı vasúti 
társaság felé. A lemondással közvetlenül összefüggı a vállalkozó vasúti tevékenységet 
végzı vasúti társaságnál felmerülı igazolt és indokolt többletköltségeket érvényesítheti. 

A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Értékesítési Fıosztálya a Hálózat-hozzáférési szerzıdéssel 
rendelkezı vállalkozói tevékenységet végzı vasúti társaságok által a MÁV Zrt. Pályavasúti 
Üzletághoz benyújtott indokolt és igazolt többletköltségeit felülvizsgálja és (a 
pályamőködtetıi kapacitásigényt benyújtó szakmai szervezet elismerı nyilatkozatával) 
intézkedik - a Kontrolling Igazgatóság Pályavasúti Operatív Kontrolling szervezeti egység 
bevonásával – a költségek hozzáférésre jogosult részére történı megfizetésérıl. 

A pályamőködtetıi kapacitásigényt benyújtó szakmai szervezet (4. fejezet szerint) a 
többletköltségek elismerése mellett a pályamőködtetıi kapacitásigényt ténylegesen igénybe 
vevı alvállalkozóval (kivitelezı) kötött szerzıdés vonatkozó pontja alapján intézkedik - 
Kontrolling Igazgatóság Pályavasúti Operatív Kontrolling szervezeti egység bevonásával – a 
MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág által kifizetett többletköltségek továbbszámlázásáról. 

A hozzáférésre jogosultnak a pályamőködtetıi kapacitásigény kiutalása miatt felmerülı 
többletköltségeinek alvállalkozó (kivitelezı) általi átvállalására vonatkozó cégszerően aláírt 
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nyilatkozat beszerzésérıl a MÁV Zrt. pályamőködtetıi kapacitásigényt benyújtó szakmai 
szervezete gondoskodik. 

4.3.2. Pályamőködtetıi kapacitásigény igénylésének díjai, eltérı lebonyolítása 
miatti szankciók 

A pályamőködtetıi kapacitásigény igénylésének díjait, a kiutalt menetvonalak módosításával 
kapcsolatosan felmerült költségek viselését, a pályamőködtetıi kapacitásigény miatt 
keletkezı kártérítési igényeket, valamint a pályamőködtetıi kapacitásigény kiutalt 
paraméterektıl való eltérı lebonyolítása miatti szankciók kötbéreit a 11. sz. melléklet 
tartalmazza. 

4.3.2.1. A díj megfizetésének határideje a számla kézhezvételétıl számított 30. nap. A 
kötbér megfizetésének határideje a kötbérértesítı kézhezvételétıl számított 30. nap. A 
késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamattal azonos. 

4.3.2.2. A vágányzárakkal, felszültség-mentesítésekkel összefüggı szerzıdésszegéseket a 
közbeszerzések bírálati rendszerekbe a MÁV Zrt. szervezeti egységei kötelesek beépíteni.  
 
4.3.2.3. A kártérítés mértéke akkor haladhatja meg a 11. sz. melléklet szerinti kötbér 
mértékét, ha a MÁV Zrt. bizonyítja, hogy a kötbér összegénél nagyobb összegő kára 
keletkezett a vágányzár-túllépésbıl, illetve az ebben a tárgyban kötött szerzıdés 
megszegésébıl.  
 
4.3.3. Díjak, kötbérek elszámolása 

A felszámított díjakat, kötbéreket annak a szervezetnek a javára kell elszámolni, ahol a 
tevékenység ellátásával kapcsolatos költség felmerült. 
 
 
5. HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZ ÉSEK: 

F.2.sz. Forgalmi Utasítás, 

F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, 

F.3.sz. Utasítás az üzemirányítási és operatív üzletági irányítási szolgálat ellátására. 

E.12. sz. Mőszaki Kocsiszolgálati Utasítás 

E.1.sz. Mozdonyszolgálati Utasítás 

E.2. sz. Fékutasítás 

E 101.sz. Ált. utasítás a villamosított vonalak üzemére, 

D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak a közlekedtetésére és 
az ezekkel összefüggı mőszaki elıírásokra, 

D.3.sz. Utasítás a pályavasúti munkagépek üzemeltetésérıl, 

D 5. sz. Pályafelügyeleti Utasítás, 

D 12/H sz. Mőszaki Útmutató a hézagnélküli felépítmény hımérsékleti 
körülményeirıl, 

O.1.sz. Oktatási Utasítás 

1/2005. (I.28. MÁV Zrt. 4.sz.) Munkavonatok, munkagépek közlekedésének 
szabályozásáról, vágányzárolt és építés alatt lévı vágányokon. 
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28/2008. VIG Utasítás (VIII.11) Idegen személyek tartózkodása és külsı vállalkozók 
munkavégzésének munkavédelmi feltételei. 

TFÉ-V-08.09.11. sz. Technológiai Utasítás, 

2922/1995, 2546/1996.sz. MÁV (felsıvezetéki hımérsékleti) szabvány, 

Építıipari Munkanormák  

 

5.2. Hatályon kívül helyezések 

Jelen utasítás hatályba léptetésével egyidejőleg a P.-652/1998.PHMSZ.A.sz. 
Vágányzár tervezési utasítás hatályát veszti. 

 

6. HATÁLYBA LÉPÉS 

Az utasítás a MÁV Zrt. Értesítıben történı közzététele napján lép hatályba. 

Az utasítás életbeléptetésével egyidejőleg újra ki kell jelölni a Vágányzári Bizottságok 
résztvevıit, ügyintézıi, vezetıit. 
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7. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 

 
1. számú melléklet: MÁV Zrt. törzshálózati vonalai  

2. számú melléklet: Az országos vasúti mellékvonalak 

3. számú melléklet: Vágányzári Bizottságok összetétele és feladatköre 

4. számú melléklet: Koordinációs intézkedési terv (KIT) készítése és tartalma 

5. számú melléklet: Mőszaki technológiai idıszükségletek alapnormái a 
pályamőködtetıi kapacitásigények tervezéséhez 

6. számú melléklet: A Forgalmi Technológia mintája és tartalmi elemei 

7. számú melléklet: Igénylılap az éves és éves pótlólagos pályamőködtetıi 
kapacitásigény benyújtására 

8. számú melléklet: Igénylılap az évközi, soron kívüli és tervezhetı pályamőködtetıi 
kapacitásigény benyújtására 

9. számú melléklet: Éves Vágányzári igény kötelezı tartalmi elemei 

10. számú melléklet: Havi jelentés a kivitelezık pályamőködtetıi kapacitásigény 
szerinti feltételek nem megfelelı betartásáról, a kiutalások 
túllépésérıl 

11. számú melléklet: Díjak, kötbérek 

12. számú melléklet: Az éves, éves pótlólagos igények, az évközi igények és a 
Forgalmi technológia elkészítésének folyamatábrája 

 

 

Jóváhagyta: 

 

 

 Dr. Mosóczi László s.k. 

 Infrastruktúra általános vezérigazgató helyettes 
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1. számú melléklet: 

MÁV Zrt. törzshálózati vonalai 

Az országos törzshálózati vasúti pályák 

I. A transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként mőködı vasúti pályák 

Budapest - Hegyeshalom - országhatár (1) 
Hegyeshalom - Rajka - országhatár (1) 
Gyır - Sopron - országhatár (8) 
Gyır-Celldömölk (10) 
Szombathely - Sopron - (Ágfalva) országhatár (15) 
Zalaszentiván - Nagykanizsa (17) 
Székesfehérvár - Szombathely (20) 
Szombathely - Szentgotthárd - országhatár (21) 
Boba - Zalaegerszeg - Bajánsenye - országhatár (25) 
Budapest - Székesfehérvár - Nagykanizsa - Murakeresztúr - országhatár (30) 
Budapest - Pécs (40) 
Dombóvár - Gyékényes - országhatár (41) 
Pusztaszabolcs - Adony (42) 
Székesfehérvár - Pusztaszabolcs (44) 
Murakeresztúr - Gyékényes (60) 
Pécs - Pécs külváros (64) 
Pécs - Villány (65) 
Villány - Magyarbóly - országhatár (66) 
Budapest - Szob - országhatár (70) 
Budapest - Hatvan - Miskolc - Mezızombor (80) 
Felsızsolca - Hidasnémeti - országhatár (90) 
Budapest - Szolnok - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony - országhatár (100) 
Mezızombor - Nyíregyháza (100c) 
Püspökladány - Biharkeresztes - országhatár (101) 
Budapest - Szolnok - Békéscsaba - Lıkösháza - országhatár (120) 
Szeged - Rendezı - Röszke - országhatár (136) 
Cegléd - Szeged (140) 
Budapest - Kelebia - országhatár (150) 
Komárom - Komárom országhatár 
Záhony normál nyomtávú hálózat 
Záhony széles nyomtávú hálózat 
Eperjeske - országhatár 

II. Egyéb országos törzshálózati vasúti pályák 

Budapest - Esztergom (2) 
Esztergom - Almásfüzitı (4) 
Székesfehérvár - Komárom (5) 
Fertıszentmiklós - országhatár (9) 
Gyırszabadhegy - Veszprém (11) 
Felsıgalla - Tatabánya - Oroszlány (12) 
Hegyeshalom - Porpác (16) 
Szombathely - Zalaszentiván (17) 
Körmend - Zalalövı (22) 
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Tapolca - Ukk (26) 
Szabadbattyán - Tapolca (29) 
Balatonszentgyörgy - Tapolca (30b) 
Kaposvár - Fonyód (36) 
Adony - Dunaújváros (42) 
Dunaújváros - Paks (42) 
Mezıfalva - Rétszilas (43) 
Sárbogárd - Börgönd (45) 
Rétszilas - Bátaszék (46) 
Dombóvár - Bátaszék (50) 
Gyékényes - Barcs - Szentlırinc (60) 
Villány - Mohács (65) 
Budapest - Vácrátót - Vác (71) 
Galgamácsa - Vácrátót (77) 
Aszód - Balassagyarmat - Ipolytarnóc - országhatár (78) 
Mezızombor - Sátoraljaújhely (80) 
Hatvan - Somoskıújfalu - országhatár (81) 
Hatvan - Újszász (82) 
Vámosgyörk - Gyöngyös (85) 
Füzesabony - Eger (87a) 
Nyékládháza - Tiszapalkonya-Erımő (89) 
Miskolc - Bánréve - országhatár (92) 
Bánréve - Ózd (92) 
Miskolc - Tornanádaska - Hídvégardó - országhatár (94) 
Debrecen - Nyírábrány - országhatár (105) 
Debrecen - Füzesabony (108) 
Apafa - Mátészalka (110) 
Nyíregyháza - Nyírbátor (113) 
Mátészalka - Tiborszállás - Ágerdımajor - országhatár (115) 
Tiszatenyı - Szentes - Hódmezıvásárhely - Makó (130) 
Szeged - Békéscsaba - Kötegyán - országhatár (135) 
Budapest - Lajosmizse - Kecskemét (142) 
Bátaszék - Baja - Kiskunhalas (154) 
Kiskunhalas - Kiskunfélegyháza (155) 
Budapesti körvasutak 
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2. számú melléklet: 

Az országos vasúti mellékvonalak 

Széchenyi-hegy - Hővösvölgy (7) 
Környe - Pápa (13) 
Pápa - Csorna (14) 
Szombathely - Kıszeg (18) 
Zalaegerszeg - Rédics (23) 
Zalabér-Batyk - Zalaszentgrót (24) 
Lepsény - Veszprém (27) 
Kaposvár - Siófok (35) 
Balatonszentgyörgy elágazás - Somogyszob (37) 
Nagyatád - Somogyszob (38) 
Balatonfenyves Gazdasági Vasút - Csiszta-Gyógyfürdı (39) 
Balatonfenyves Gazdasági Vasút - Somogyszentpál (39b) 
Godisa - Komló (47) 
Keszıhidegkút-Gyönk - Tamási (48) 
Tamási - Lepsény (49) 
Szentlırinc - Sellye (61) 
Középrigóc - Villány (62) 
Pécs - Pécsvárad (64) 
Vác - Balassagyarmat (75) 
Diósjenı - Romhány (76) 
Mátramindszent - Mátranovák - Homokterenye (83) 
Kisterenye - Kál-Kápolna (84) 
Vámosgyörk - Újszász (86) 
Eger - Putnok (87) 
Miskolc - Mezıcsát (88) 
Rudabánya - Kazincbarcika (95) 
Szerencs - Hidasnémeti (98) 
Kál-Kápolna - Kisújszállás (102) 
Karcag - Tiszafüred (103) 
Debrecen - Sáránd - Nagykereki (106) 
Sáránd - Létavértes (107) 
Tiszalök - Tocóvölgy (109) 
Mátészalka - Záhony (111) 
Nagykálló - Nyíradony (112) 
Mátészalka - Zajta (113) 
Mátészalka - Csenger (114) 
Nyíregyháza - Vásárosnamény (116) 
Görögszállás - Ohat-Pusztakócs (117) 
Nyíregyháza - Balsai Tisza-part (118) 
Herminatanya - Dombrád (119) 
Kétegyháza - Mezıhegyes - Újszeged (121) 
Mezıtúr - Orosháza - Mezıhegyes (125) 
Mezıhegyes - Battonya (125a) 
Kisszénás - Kondoros (126) 
Körösnagyharsány - Vésztı - Gyoma (127) 
Kötegyán - Vésztı - Püspökladány (128) 
Murony - Békés (129) 
Szolnok - Kiskunfélegyháza (145) 
Kecskemét - Kunszentmárton (146) 
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Kiskunfélegyháza - Szentes - Orosháza (147) 
Kecskemét KK - Kiskörös KK (148) 
Törökfái - Kiskunmajsa KK (149) 
Kunszentmiklós-Tass - Dunapataj (151) 
Kecskemét - Fülöpszállás (152) 
Kiskörös - Kalocsa (153) 
Adony - Adonyi Dunapart 
Ajka - Padragkút 
Ajka - Csinger 
Bácsalmás - Csikéria 
Baja - Baja Dunapart 
Baja - Baja-külsı 
Balatonszentgyörgy elágazás - Sármellék 
Bodajk - Balinka 
Börgönd - Szabadbattyán 
Dorog - Dorogi Mészkıhegy 
Dunakeszi - Dunakeszi-gyártelep 
Dunaújváros - Kikötı 
Eger rendezı elágazás - Tihamér elágazás 
Hidas-Bonyhád - Bonyhád 
Kiskundorozsma szállásvágány 
Mátramindszent - Mátranovák-Homokterenye 
Mezıkeresztes - Bükkábrány 
Miskolc - Diósgyır-Vasgyár 
Mór - Pusztavám 
Nagyút - Visonta 
Nógrádszakál - országhatár 
Pécs-felsı - Pécsbánya-rendezı 
Pécsbánya-rendezı - Pécsbánya-telep 
Sajóecseg - Sajóbábony 
Szeged-rendezı - Szeged-Tisza 
Székesfehérvár - Lovasberény - Felcsút - Bicske 
Tapolca - Zalahaláp 
Tokod elágazás - Tokod 
Uzsa - Uzsabánya 
Zirc - Dudar 
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3. számú melléklet 

Vágányzári Bizottságok összetétele és feladatköre 

 

Területi Vágányzári Bizottság összetétele és feladatköre:  

Vezetıje:  

• Pályavasúti Üzletág Területi Központjának vezetıje.  

Tagjai:   

• Pályavasúti Üzletág Területi Központjának osztályai, alosztályai, területileg 
illetékes felelıs mérnökei   

• Beruházást szervezı és (vagy) lebonyolító szervezet,  

• Eseti meghívás alapján érintett kivitelezık, vasútvállalatok 

A bizottságban a szervezetek vezetıjükkel és/vagy írásos felhatalmazás birtokában 
állandó vágányzári ügyintézıjükkel képviseltetik magukat. 

Feladata: 

• Területi illetékesség szerint a kivitelezési munkák koordinációs intézkedési 
tervének felülvizsgálata, jóváhagyása;  

• Forgalmi Technológia területi jóváhagyása, 

• Koordinációs intézkedési terv sikertelen egyeztetése esetén a téma Pályavasúti 
Üzletág Központi Vágányzári Bizottság számára történı felterjesztése;  

• Vágányzári végrehajtási utasítás kiadása;  

• Vágányzár lebonyolításával, vágányzári végrehajtási utasítással kapcsolatos 
teendık egyeztetése, koordinálás a szomszédos Területi Központokkal 

 

Pályavasúti Üzletág Központi Vágányzári Bizottságának összetétele, feladatköre: 

Vezetıje: A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág fıigazgatója 

Ügyvezetıje: A Forgalmi Fıosztály vezetıje, vagy annak megbízottja 

Tagjai:   

• Értékesítési Fıosztály  

• Forgalmi Fıosztály,   

• Pályalétesítményi Fıosztály,   

• Távközlı, Erısáramú és Biztosítóberendezési Fıosztály,   

• Fejlesztési Fıosztály,   

• EU Kapcsolatok Osztály,   

• VPE Kft. képviselıje,   

• Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. megbízottja,   

• eseti meghívás alapján érintett kivitelezık, vasútvállalatok képviselıi. 
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A bizottságban a szervezetek vezetıjükkel és/vagy írásos felhatalmazás birtokában 
állandó vágányzári ügyintézıjükkel képviseltetik magukat. 

Csak bizottsági egyetértés esetén engedélyezhetık, vagy tilthatók meg a 
pályamőködtetıi kapacitásigények. Az engedélyezés során felmerült vitás esetekben 
az érintettek a bizottság tényleges vezetıjétıl kér döntést.  

Feladata: 

• Koordinációs intézkedési terv sikertelen egyeztetése esetén Területi 
Vágányzári Bizottság által felterjesztett program egyeztetése;  

• Legalább két Vágányzári Területi Bizottságot egyidejőleg érintı kivitelezési 
munka koordinációs intézkedési tervének egyeztetése   

• PL Fıosztály Mőszaki Elıkészítı Osztály által a VPE Kft. részére 
benyújtandó összesített rendes vágányzári igények elızetes jóváhagyása 
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4. számú melléklet: 

Koordinációs intézkedési terv (KIT) készítése és tartalma  

 

Koordinációs intézkedési terv (KIT) készítése 

Kapacitás- korlátozási igény benyújtása esetén az igénylı a jelen mellékletben 
szabályozott esetekben köteles elkészíteni egy, a feladat elvégzésének menetét 
bemutató koordinációs intézkedési tervet. A dokumentum elkészítésére nézve 
irányadó MÁV Zrt. F.2. Forgalmi utasítás 23. sz. függeléke. Fentieken túl 
koordinációs intézkedési terv készítésére kötelezett munkák: 

• Az 1. sz. mellékletben felsorolt vonalakra tervezett valamennyi karbantartási, 
felújítási vagy fejlesztési munka 

• Az 1. sz. mellékletben szereplı vonalakra tervezett valamennyi olyan munka, 
ahol a forgalom lebonyolítása érdekében mőszaki intézkedéseket kell tenni. (pl. 
ideiglenes kitérık, vágányeltolások, ideiglenes biztosítóberendezések, vagy 
felsıvezetéki átalakítások) 

• Az 1. sz. mellékletben felsorolt vonalakon fekvı állomások rekonstrukciós 
munkái 

• Egyéb munkákra - vonaltól és idıtartamtól függetlenül - akkor, ha több 
szakszolgálat együttmőködése szükséges, és egyidejőleg annak kidolgozását a 
területi vágányzári bizottság szükségesnek tartja. 

A koordinációs intézkedési terv kidolgozhatóságának az alapja a tárgyban összehívott 
koordinációs értekezlet jegyzıkönyve, melyben dokumentálni kell az összes érintett 
fél (megrendelı, tervezı, lebonyolító, kivitelezı, MÁV Zrt. szakszolgálatai, stb.) 
feladatait, és a kivitelezés minden feltételét. Koordinációs értekezlet összehívása 
minden koordinációs intézkedési terv készítését meg kell, hogy elızze. Az értekezlet 
összehívása a kivitelezést végzı, késıbbi igénylı feladata. 

Értekezlet összehívását követıen a kivitelezı jelen melléklet szabályai alapján 
elkészíti a KIT-et, amit az egyéb, jelen utasítás szerint meghatározott dokumentumok 
kíséretében benyújt az illetékes Pályavasúti Területi Központ részére. 

A koordinációs intézkedési tervet a munka megkezdése elıtt legkésıbb 90 nappal 
engedélyeztetni kell. A jóváhagyott intézkedési tervet meg kell küldeni valamennyi 
érdekeltnek. Amennyiben a munka több évre áthúzódó, évente aktualizálni kell. 

Idıben elhúzódó munkáknál a koordinációs intézkedési tervben meghatározott 
idıszakonként, vagy az új munkafázis elıkészítésekor koordinációs értekezletet kell 
tartani. 
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A koordinációs intézkedési terv tartalma: 

KIT elkészítésénél az alábbi fıbb tartalmi ismérveknek kell megfelelni:  

• A munkatervet vonali munkáknál ciklogrammos (hossz-szelvény szerinti) 
ütemezés formájában, állomási vagy egyéb munkáknál fázistervek és sávos 
ütemtervek formájában kell kidolgozni. Pályaudvarok, vonalrészek átépítésénél 
vagy építésénél más típusú (pl. hálóterv) ütemezés is lehetséges. 

• A technológiai leírást olyan részletességgel kell kidolgozni, amely alapján a 
kivitelezés minden szakasza áttekinthetı, a munka kivitelezhetı legyen. 

• Mőszaki intézkedések keretében biztosítani kell a terv-ellátottságot, a mőszaki 
háttérfeltételeket, szükséges infrastruktúrát, a munkavédelmi és 
forgalombiztonsági intézkedéseket 

• Forgalomszervezési intézkedések keretében a Területi Központnak 
gondoskodniuk kell a helyi forgalmi végrehajtási utasítás kiadásáról, a személy 
és áruforgalom lebonyolításának módozatairól, a munkahely forgalmi 
kiszolgálásáról, ha szükséges operatív menetrend kidolgozásáról, forgalmi 
összekötı jelenlétének megszervezésérıl. 

• Kapacitás biztosítási intézkedések keretében a szükséges létszám, gép, anyag, 
anyagtárolóhely, anyaglelıhely stb. meghatározását kell elvégezni.  

• Egyéb intézkedések leírásánál kell meghatározni a munkával kapcsolatos 
tájékoztatási módokat (szórólapok, hirdetések, stb.), munkaterület 
megközelítésének és biztosításának feltételeit, a kivitelezés ellenırzésének 
gyakoriságát, idegen résztvevık oktatását. 

Az adatszolgáltatás kötelezı tartalmi elemeit a Hálózati Üzletszabályzat „Pályakapacitás 
igénylés a vasúti pályahálózat tervezett karbantartási, felújítási és fejlesztési munkák végzése 
céljából” címő melléklete tartalmazza. 



 

 32 

5. számú melléklet: 

Mőszaki technológiai idıszükségletek alapnormái a pályamőködtetıi kapacitásigények 
tervezéséhez 
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Egy- Pft Biz Fel óra Eszközigény Megjegyzés

sége óra Ber ó sıs ó
Egy Daru csop 7 1 1* 8 Sínvágó,csavarozó Kit.munkapadon lekötve Bontott anyagok Hn.kit.esetén heg,

földmunkagép, daru KIAG a helysz. ágy. anyag de- elszállítása, vg.zár szüks.8 ó. meg
ponálva szabályozása osztva 2x4 ,3x3

Xl.r. Kicse csop 6 1 1* 7 Sínvágó,csavarozó, Kitérı munkapadon leköt- Bontott anyagok Hn.kit.esetén heg,
földmunkagép,KICSE ve a helyszínen ágyazati elszállítása, vg.zár szüks.8 ó. meg
KIAG anyag deponálva• szabályozás osztva 2x4, 3x3

Daru csop 8 1 1* 9 Sínvágó csavarozó, Kitérı munkapadon leköt- Bontott anyagok Hn.kit.esetén heg,

földmunkagép,daru KIAG
ve a helyszínen ágyazati 
anyag deponálva

elszállítása, 
szabályozás

vg.zárszüks.8.ó.meg-
osztva 2x4,3x3

Átsz. Kicse csop 6 1 1* 7 Sínvágó,csavarozó,föld- Kitérı munkapadon leköt- Bontott anyagok Hn.kit.esetén heg.
munkagép,KICSE ve a helyszínen ágyszati elszállítása, vg.zár szüks.8 ó. meg
KIAG anyag deponálva szabályozás osztva 2x4,3x3

Egy Daru csop 10 1 1* 11
Sínvágó,csavarozó,föld-
munkagép,daru,KIAG,

Kitérö munkapadon leköt- Bontott anyagok Hn.kit.esetén heg.

ve a helyszínen ágyazati elszállítása, vg.zár szüks.8.ó.meg
rázótömörítı anyag deponálva szabályozás osztva 2x4 3x3

XI.r. Kicse csop 9 1 1* 10 Sínvágó csavarozó, Kitérı munkapadon leköt- Bontott anyagok Hn.kit esetén heg.
földmunkagép daru,KIAG, ve a helyszínen ágyazati elszállítása, vg.zár szüks.8 ó. meg
rázótömörítı KICSE anyag deponálva szabályozás osztva 2x4,3x3

Daru csop 11 1 1* 12 Sínvágó csavarozó, Kitérı munkapadon leköt- Bontott anyagok Hn.kit.esetén heg.
Átsz földmunkagép,daru,KIAG, ve a helyszínen ágyazati elszállítása, vg.zár szüks.8 ó. meg

rázótömörítı anyag deponálva szabályozás osztva 2x4,3x3
Kicse csop 9 1 1* 10 Sínvágó,csavarozó, Kitérı munkapadon leköt- Bontott anyagok Hn.kit.esetén heg.

földmunkagép,daru,KIAG, ve a helyszínen ágyazati elszállítása, vg.zár szüks.8 ó. meg
rázótömörítı KICSE anyag deponálva szabályozás osztva 2x4, 3x3

Daru csop 11 1 1* 12 Sínvágó,csavarozó, Kitérı munkapadon leköt- Bontott anyagok Hn.kit.esetén heg,
Egy. földmunkagép,daru,KIAG, ve a helyszínen ágyazati elszállítása, vg.zár szüks.8 ó. meg

rázótömörítı anyag deponálva szabályozás osztva 2x4,3 x3
XI..r. Kicse csop 10 1 1* 11 Sínvágó,csavarozó, Kitérı munkapadon leköt- Bontott anyagok Hn.kit.esetén :heg,

földmunkagép,daru,KIAG, ve a helyszínen ágyazati elszállítása, vg.zár szüks.8 ó. meg
rázótömörítı KICSE anyag deponálva szabályozás• osztva 2x4 ,3x3

Daru csop 12 1 1* 13 Sínvágó,csavarozó, Kitérı munkapadon leköt- Bontott anyagok Hn.kit.esetén heg.
földmunkagép, daru KIAG ve a helyszínen ágyazati elszállítása, vg.zár szőks,8 ó. Meg

Átsz daru,KIAG, anyag deponálva szabályozás osztva 2x4,3x3
rázótömörítı

Kicse csop 10 1 1* 11 Sinvágó,csavarozó, Kitérı munkapadon leköt- Bontott anyagok Hn.kit.esetén heg.
földmunkagép,daru,KIAG, ve a helyszinen ágyazati elszállítása, vg.zár szüks.8 ó. meg
rázótömörítı KICSE anyag deponálva szabályozás osztva 2x4, 3x3

Egy db 3 1 4 Sínvágó,csavarozó, talp- Kit.munkapadon lekötve Bontott anyagok Hn.kít.esetén heg.
fafúró a helysz.ágy.anyag depo- eiszállítása, vg.zár szüks.2 ó.

nálva
Atsz db 2 1 3 Sínvágó,csavarozó, Kit.munkapadon lekötve Bontott anyagok Hn.kit.esetén heg.

talpfafúró a helysz.ágy.anyag depo- elszállítása, vg.zár szüks.2 ó.
nálva

Tevékenység 
megnevezése

Alapnormák a vágányzár tervezéshez

A munka részletezései Létsz
Vágányzár el ıtt és után elvégzend ı 
munkák

szüks El ıfettételek                         után
Kitérı ki- beemelése, 20 fı
ágyazati munkával +gépi
szabályozás
Kitérı ki- beemelése, 10 fı
ágyazati munkával+gépi
szabályozás
Kitérı ki- beemelése, 40 fı
ágyazati munkával+gépi 
szabályozás
Kitérı ki- beemelése 10 fı
ágyazati munkával+gépi
szabályozás

Kitérı ki- beemelése,
ágyazati munkával+gépi

20 fı

szabályozás

Kitérı ki- beemelése, 40 fı

Kitérı ki- beemelése, 10 fı
ágyazati munkával+gépi

10 fı
ágyazati munkával+gépi

agyazati munkával +gépi
szabályozás

készítés szabályozás

szabályozás
Kitérı ki- beemelése, 20 fı

Kitérı ki- beemelése, 40 fı

Kitérı ki- beemelése, 10 fı
védıréteg beép.ágyazat

Kitérı ki- beemelése, 10 fı

védıréteg beép.ágyazat
készítés szabályozás

védıréteg beép.ágyazat
készítés szabályozás

Félváltó csere
Kit. Alkatrészeinek cse- 20 fı

Kit. alkatrészeinek cse- 20 fı

Kitérı és 
felsı-
ágyazat 
csere

Kitérı és 
teljes 
ágyazat 
csere

Kitérıcser
e alépítm. 
javítással

rélése és beszabályozása.

rélése és beszabályozása

készítés szabályozás

védıréteg beép.ágyazat

Kelérı ki- beemelése, 

szabályozás
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Egy- Pft Biz Fel óra A munka részletezése Eszközigény Léts zám Megjegyzés

sége óra Ber ó sıs ó szüks

db 1 1 2 Kitérı alkatrészeinek Sínvágó,csavarozó, 14 fı Beépítendı anyag a Bontott anyagok  nem tartalmaz
cserélése és beszabályo- talpfafúró helyszínen deponálva elszállítása, heg. idıszülkséglet
zása (1ó/heg.)

Keresz- Egyszerő db 1 1 - 2 Kitérı alkatrészeinek Sínvágó,csavarozó, 16 fı Beépítendı anyag a Bontott anyagok  nem tartalmaz
tezési cserélése és beszabályo- talpfafúró helyszínen deponálva elszállítása, heg. Idıszükséglet

zása (1ó/heg.)
közép. Átszelési db 1 1 2 Kitérı alkatrészeinek Sínvágó,csavarozó, 10 fı Beépítendı anyag a Bontott anyagok nem tartalmaz
csere cserélése és beszabályo- talpfafúró helyszínen deponálva elszállítása, heg. idıszükséglet

zása (1ó/heg.)
Egyszerő db 1 1/2 1+1/2 Kitérı alkatrészeinek Sínvágó,csavarozó, 6 fı Beépítendı anyag a Bontott anyagok nem tartalmaz

Könyök-sín cserélése és beszabályo- talpfafúró helyszínen deponálva elszállítása, heg. idıszükséglet
zása (1ó/heg.)

Kettıs ke- db 1+1/2 1+1/2 Kitérı alkatrészeinek Sínvágó,csavarozó, 4 fı Beépítendı anyag a Bontott anyagok  nem tartalmaz
csere reszt cserélése és beszabályo- talpfafúró helyszinen deponálva elszállítása, heg. Idıszükséglet

zása (1 ó/heg.)
Egyszerő db 1 1 Kitérı alkatrészeinek Sínvágó,csavarozó, 4 fı Beépítendı anyag a Bontott anyagok

Csúcs- cserélése és beszabályo- talpfafúró helyszínen deponálva elszállítása,
betét zása

Kettıs ke- db 1+1/2 1+1/2 Kitérı alkatrészeinek Sínvágó,csavarozó, 4 fı Beépítendı anyag a Bontott anyagok
csere reszt cserélése és beszabályo- talpfafúró helyszínen deponálva elszállítása,

zása
Egyszerő db 1 - 1 Kitérı alkatrészeinek Sínvágó csavarozó, 6 fó Beépítendı anyag a Bontott anyagok

Vezetı- cserélése és beszabályo- talpfafúró helyszínen deponáva elszállítása,
szög zása
vas Kettıs ke- db 1 1 Kitérı alkatrészeinek Sínvágó,csavarozó, 6 fı Beépítendı anyag a Bontott anyagok
csere reszt cserélése és beszabályo- talpfafúró helyszínen deponálva elszállítása,

zása
db 1 1 Kitérı alkatrészeinek Sínvágó,csavarozó, 14 fó Beépítendı anyag a Bontott anyagok nem tartalmaz

cserélése és beszabályo- talpfafúró helyszínen deponálva elszállítása, heg. idıszükséglet
zása (1ó/heg)

db 4 1/2* 4+1/2 Sínvágás, kötszerek Sínvágó, 2 csavarozó, 36 fı Beépítendı anyag a Bontott anyagok
oldása, síncsere, hegesztı helyszínen deponálva elszállítása,
sínszállekıtés,hegesztés

db 1 - 1 Hegesztés Hegesztı felszerelés 3 fı A vgzári idı a kivonu-
Iást nem tartalmazza
minden többlet
hegesztés esetén

db 4 4 Sínvágás, kötszerek Sinvágó,csavarozó, 12 fı Beépítendı anyag a Bontott anyagok Vonatkozik a 24 mh.
oldása, síncsere, hegesztı helyszínen deponálva elszállítása, síncserére is
sinszáll. lekötése,hegesz-

tés

Elıfeltételek                  után
Csúcssín csere rugalmas

Tevékenység 
megnevezése

Vágányzár el ıtt és után elvégzend ı 
munkák

Tısín csere

Hosszúsín csere 126 mh
hegesztéssel

Többlet AT hegesztések

csere hegesztései

pályában

24 mh. Ragasztott sín
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Pft Biz Fels ıs óra A munka részletezése Eszközigény Létsz. Megjegyzés

óra Ber ó. óra szüks
Sima 1 csop 6 1/2 - 6+1/2 Ágyazati munka, elemek Bodán elem fogó 10 fı Beépítendı anyag Bontott anyagok Hosszger.+zárókövek

elhelyezése, felület rende- helyszínen deponálva elszállítása, csatl. elh.vg.zárban többit 40
zés utburk.helyreállít. km/h seb.korl.mellett

Talp- 1 csop 9 1/2 1* 10 Ágyazati munka, elemek Síncsavavozó,daru, 10 fı Beépítendı anyag Bontott anyagok
elemes elhelyezése, felület rende- bodán elem fogó, föld- helyszínen deponálva elszállítása, csatl.

zés munkakagép utburk. helyreállít.
Egyoldali 1csop 12 1/2 1* 13 Ágyazat munka, elemek Síncsavarozó,daru, 10 fı Beépítendı anyag Bontott anyagok
viznye- elhelyezése, felület rende- bodán fogó, sínfogó, helyszínen deponálva elszállítása, csatl.
lırácsos zés földmunkagép utburk.helyreállít. '

1 csop 1 1/2 1/2* 1+1/2 Szabályozás KIAG 2 fı Kitőzési munkák - Az  óra a minimális
vgzári idıt tartalmazza

** 09CSM vm 4 1 1* 5 Gépi szabályozás 09 CSM tip.gép Kitőzési munkák 3.000 vm
** 08tip.g. vm 4 1 1* 5 08 tp.gép 1650 vm

09CSM vm 5 1 1* 6  4.000 vm
08 tip.g. vm 5 1 1* 6 2200 vm
09CSM vm 6 1 1* 7 4 fı 5.000 vm
08típ.g. vm 6 1 1* 7 2.750 vm
09CM vm 7 1 1* 8 6.000 vm

08 tip.g. vm 7 1 1* 8 3.300 vm
09CSM vm 8 1 1* 9 7.000 vm
08 tip.g. vm 8 1 1* 9 3.850 vm
"' vm 5 1 1* 6 Befőzés, rostálás, Rosta zkı száll. Kitőzési munkák, Rostaalj elterí-  420 vm

vm 6 1 1* 7 kifőzés, kıpótlás, szerelvény, gép- 5 fı ágyazati felhajtás tés további vg. 540 vm
vm 7 1 1* 8 rostálás utáni szab. lánc szabályozás 660 vm
vm 8 1 1* 9 760 vm

Az 5 fı a rostát kiszol-
gáló szem.

db 10 1 1* 11 Teljes vg. és felsıá- Sínvágó,síncsavarozó, 12 tı Régi burkolat és veze- Bontatt anyagok A vezetısín elbontása
gyazat, útátjáróban teljes markoló, bm.döngölı tısín bontása elszállítása, után 40 km/h sebes-
ágyazat elbontása útát- Beépítendı anyag a ségkorlátozás szüksé-
járóban javító réteg, alsó helyszínen deponálva ges
és felsı ágyazat a többi
részen csak felsı ágyazat
és 24 vm vágány építése
1 x-i kézi szabályozás

Vágányzár el ıtt és után elvégzend ı 
munkák

Elıfeltételek             után

Tevékenység 
megnevezése

Egység

Bodán
útátjáró

építés

mezıs

Kitérıszabályozás

Vágány

szabályo
zás
FKG-val
fenntar-
tási

Gépi
ágyazat RM 74
rostálás RM 76
tip. gépek

10 m széles útátjáró
bontása 24 vm bontás-
sal, felsıágyazat cseré-

vel, útátjáróban telj. ágya-
zatcserével és javító réteg
beépítésével
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Egy- Pft óra Létsz Megjegyzés

ség óra szüks
Beépítendı anyagok a Bontott anyagok A végleges szabályo

24 5 6 10 fı helyszínen deponálva, elszállítása, záshoz és a hegesz
vm Vágánymezı munka szabályozás, tés elvégzéséig 40 km/h 

padon lekötve hegesztés korlátozás szükséges

20 db 2 1/2 31/2 Az aljak, kapcsolósze- A lecserélt aljak
rek

40 db 31/2 41/2 6 fı kiosztása, az aljak a és a kapcsolószerekl A 6 fı gépi a

60 db 41/2 51/2 vágányra merıleges összeszedése, 9 fı a kapcsolószerek
beállítása

70 db 5V2 61/2  a sínvándorlás sinvándorlásgátló kézi bontása
80 db 61/2 71/2 9 fı gátló szerk. szerkezetek fel- esetén

leszer.megtörtént
90 db 71/2 81/2  Az aljak fellemezelése szerelése

korábban megtörtént

9 ó esetén + 70% a 4 vágányzári órához képest

7 ó esetén + 45%
8 ó esetén + 66%

**  5 órás vágányzár alkalmazása %-os többletköltséggel jár

    - vágányzár óra              6 ó esetén + 24%

7 ó esetén + 85%

8 ó esetén + 112% a 4 vágányzári órához képest

    - vágányzár óra              5 ó esetén + 31%

6 ó esetén + 56%

**  4 órás vágányzár alkalmazása %-os többletkökséggel jár

*   a felsıs tevékenység párhuzamosan folyik a biztosítóberendezési munkákkal

1 1*

Szabályozó gépbályozással 1 1*
géppel és gépi sza- 1 1* alj esetén)

Geismar tip. aljcserélı 1 1* (fa alj és fabetétes vb.

Teljes alj csere 1 1* szabályozás síncsavarozó, Tfa fúró

1 1* gépi aljcsere, gépi Geismar aljcserélı

eserével tetése 1 x-i kézi szab.
KICSE-vel felsı ágyazat készítése vg.mezö fek

KICSE,VOLVO, sínvá-
és fektetése 1 1* só ágyazat bontása és gó, sínfúró
Vágánymezı bontása Vg.mezı kiemelés,fel

Felsıs A munka részletezése
Tevékenység 
megnevezése

Biz

Ber

Eszközigény Vágányzár el ıtt és után elvégzend ı munkák

Elıfeltételek után
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6. számú melléklet 
 

A Forgalmi Technológia mintája és tartalmi elemei 
 
 
Gy.    

 
PÁLYAVASÚTI ÜZLETÁG 

 

FORGALMI TECHNOLÓGIA  
 

Vágányzár, felsıvezetéki feszültségmentesítés, 
biztosítóberendezési kikapcsolás miatt szükséges 

pályamőködtetıi kapacitásigény  idejére 
 

[Állomáson/állomások között/vágányon, stb.] a 
[Munkavégzés] céljából 

Érvényes: [Dátum, óra, perc]-tıl [Dátum, óra,perc]-ig 
 
 
Felülvizsgálta:  

……………………………………… 
Területi központvezetı 

Egyetért: 
MÁV-START Zrt.:    [Név] ........................ 
MÁV-TRAKCIÓ Zrt.:    [Név] ........................ 
Vasútvállalat:     [Név][Vasútvállalat] .............. 
Vasútvállalat:     [Név][Vasútvállalat] .............. 
 
Ellenırizte:  

.................................. 
Forgalmi Fıosztály Technológiai Osztály 

(Vágányzárak) 
 

........................ 
Forgalmi Fıosztály Technológiai Osztály 

(Személyszállítási technológia) 
 

........................ 
Forgalmi Fıosztály Technológiai Osztály 

(Árufuvarozási technológia) 
 

........................ 
Forgalmi Fıosztály Technológiai Osztály 

(Osztályvezetı) 
 

……………………………………… 
Forgalmi Fıosztály 

Igazgató 
Budapest, [Dátum] 
 

Jóváhagyta: 
……………………………………. 

Fıigazgató 
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1. Általános rendelkezések 
 
1.1. A pályamőködtetıi kapacitásigény célja, tervezett helye és idıtartama 
1.1.1. Cél: 
[A tervezett tevékenység rövid leírása.] 
1.1.2. Hely: 
[Állomás, forgalmi kitérı, pályaelágazás, váltó, vágány, állomásköz, jobb/bal vágány, 
objektum, objektumok, szelvény, szelvények.] 
1.1.3. Idıtartam: 
[Kezdési/befejezési dátum, óra, perc, illetve vonatszámhoz rendelt munkakezdési és 
befejezési feltétel leírása, valamint a kezdéssel és a befejezéssel kapcsolatos minden egyéb 
feltétel, korlátozás, stb. részletezése. 
1.2. Sebességkorlátozások 
[Minden, a pályamőködtetıi kapacitásigény ideje alatti és utáni munkavédelmi ill. 
technológiai sebesség-korlátozással kapcsolatos rendelkezés, sebességérték és 
szelvényszám részletezéssel, továbbá a sebességemelés ütemezésével kapcsolatos 
rendelkezés a felelıs szervezet megjelölésével.] 
1.3. A többlet személyzet biztosítására, a szolgálat szüneteltetés felfüggesztésére, illetve 
szakfelügyelet biztosítására vonatkozó rendelkezések 
[Minden, a többlet személyzet biztosításával, a szolgálat szüneteltetés felfüggesztésével, 
szakfelügyelet biztosítással kapcsolatos rendelkezés az idıtartam, a létszám, a munkakör, a 
megrendelı, a kiállító Szolgálati fınökség és a Költségviselı fél megjelölésével.] 

2. A vonatforgalom elıkészítése és lebonyolítása 
2.1. A vonatforgalom elıkészítését és lebonyolítását érintı forgalmi változások 
[A vonatforgalom elıkészítésére és lebonyolítására vonatkozó forgalmi módosítások, 
intézkedések, (ill. hivatkozás a vonatközlekedés lebonyolítását szabályozó Végrehajtási 
Utasításra, Vágányzári Utasításra) stb.] 
2.2. A személyszállító vonatokra vonatkozó menetrendi intézkedések 
[A személyszállító vonatok korábbi, késıbbi, átszállásos, vagy kerülı útirányon történı 
közlekedtetésére illetve a vonatok lemondására vonatkozó szakszolgálati/vasútvállalati 
intézkedések, menetrendi intézkedések, módosítások ismertetése.] 
2.2.1. Vágányzári Állomási Menetrendjegyzék 
[Táblázatos formában: a vonat száma, neme, az adott állomásra vonatkozó érkezési és 
indulási idıadatok, a szomszédos állomásra vonatkozó indulási és érkezési idıadatok, 
egyéb megjegyzések. 
2.2.2. Vágányzári Menetrendábra 
[A nyomtatott formátumú vágányzári Menetrendábra.] 
2.2.3. Vágányzári menetrend a Szolgálati Menetrendkönyvhöz 
[Nyomtatott formátumú Vágányzári menetrend a Szolgálati menetrendkönyvhöz.] 
2.3. Utastájékoztatás 
[Az utastájékoztatásra vonatkozó módosítások, a tudnivalók szöveges ismertetése, az 
utastájékoztatás megjelentetésének helyei, módjai és felelısei, valamint az elkészített 
Utastájékoztató Hirdetmény/Hirdetmények jelen Forgalmi Technológiához történı 
csatolása.] 
2.4. Személyvonati szerelvényforduló 
[A személyvonati szerelvényfordulóval kapcsolatos részletek az adott helyzettıl függı 
felépítés szerinti módon és részletezéssel, minden, az alapmenetrendhez viszonyított 
személyvonati szerelvényfordulóval kapcsolatos eltérés és tennivaló részletezésével.] 
2.5. Személyzetforduló 
[A megváltozott személyvonati személyzetfordulók elkészítésével és megküldésével 
kapcsolatos feladatok, felelısök részletezése.] 
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2.6. Mozdonyforduló 
[A mozdonyfordulót érintı változások, szabályozások, intézkedések részletezése a 
szükséges bontásban.] 
2.7. Tehervonati közlekedés 
[A tehervonatok korábbi, késıbbi, vagy kerülı útirányon történı közlekedtetésére illetve a 
vonatok lemondására vonatkozó szakszolgálati/vasútvállalati intézkedések, menetrendi 
intézkedések, módosítások ismertetése: általános rendelkezések, elegygyőjtés, csomóponti 
kiszolgáló vonatok, vonatok összeállítása, vonatok tényleges leközlekedtetésének idıadatai, 
elegyelterelés adatai, SZIR kezelés, stb.] 
2.8. Az üzemirányítási és az operatív irányítási szolgálat ellátásával kapcsolatos rendkívüli 
intézkedések 
[Minden olyan intézkedés részletezése, amely az érvényben lévı F.3. sz. Utasításban 
szabályozottakon túlmenıen a pályavasúti üzemirányítási és az operatív vasútvállalati 
irányítási tevékenységet illetıen további intézkedések megtételét teszi szükségessé.] 
 
3. A vonatpótló autóbuszokra vonatkozó szabályozás 
3.1. Általános tudnivalók 

• [Értekezés az állomás(ok) forgalmi szolgálattevıje(i) és az autóbuszvezetı között,  
• A vonatpótló autóbuszok felállítási/megállási helyével, a helyek és autóbuszok 
• megjelölésével kapcsolatos feladatok és felelısök, 
• Utastájékoztatási, utasirányítási feladatok, 
• A vonatkísérı személyzet feladatai a vonatpótló autóbuszokon, 
• Vonatpótló autóbuszok indításával, indulásával és érkezésével kapcsolatos feladatok 
• (tennivalók, értesítések, elıjegyzések).] 
• Költségviselı meghatározása, 
• Szolgáltatások korlátozásának rögzítése (pl.: kerékpár szállítás kizárása a buszon, 
• stb.) 

3.2. A vonatpótló autóbuszok mennyisége, útvonala, buszfordulók 
[Autóbuszforduló táblázat: Csatlakozó vonat száma, Busz száma, indulási hely és idı, 
érkezési hely és idı, menettartam, dátum, autóbusz típus, autóbusz darabszám] 
3.3. Díjszabásra vonatkozó rendelkezések 
[Amennyi a Forgalmi technológiában szükséges! Egyébként csak hivatkozás a 
rendelkezések Kiadójára: a vonatpótló autóbuszok igénybevételével kapcsolatos díjszabási 
rendelkezések, a vonatok alapadatainak módosítása a helyfoglalási rendszerben, 
kedvezmények, tájékoztatás stb. témakörében] 
 
4. Állomási és vonali biztosító berendezések üzeme 
[Az állomási és vonali biztosító berendezések üzemének korlátozásával kapcsolatos azon 
lényegesebb forgalmi és mőszaki intézkedések részletezése, amelyek megjelenítése a 
Forgalmi Technológiában szükséges, és kötelezı érvényő a kapcsolódó Végrehajtási 
Utasítás, ill. Vágányzári Utasítás elkészítése során.] 
 
5. A munkavonatok 
[Az F.2. sz. Utasítás 31. sz. Függelékében foglaltakon túlmenıen szükséges, 
munkavonatokkal kapcsolatos szabályozások valamint a munkavonatok, munkagépek 
tárolási helyének kijelölésére és a tárolásra vonatkozó egyéb rendkívüli szabályozások.] 
 
6. Egyéb rendelkezések 
[Minden egyéb, a vonatközlekedés elıkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó, az 
adott vágányzárból következı forgalmi jellegő feladat, tevékenység és feltétel ismertetése, 
ha szükséges az idıpont és a felelıs megjelölésével.] 
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7. számú melléklet: 

Igénylılap az éves és éves pótlólagos pályamőködtetıi kapacitásigény 
benyújtására 

 

Az igénylılap formátuma megegyezik a tárgyévre a Hálózati Üzletszabályzatban 
meghirdetett „Pályakapacitás-igénylés a vasúti pályahálózat karbantartási, felújítási és 
fejlesztési munkáihoz” címő nyomtatvánnyal. 
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8. számú melléklet 

Igénylılap az évközi, soron kívüli és tervezhetı pályamőködtetıi kapacitásigény 
benyújtására 

 
 
 
 

 
 
Igényl ı: 
 
 
 
 
cím: 
 
 
tel.:  
fax: 
e-mail: 

Vágányzárért  felel ıs 
személy, munkahelye: 
 
 
 
cím: 
 
 
tel.: 
fax: 
e-mail: 

VPE engedély sz.: 
 
korlátozási igény sz.: 

 

ügyintéz ı/kapcsolattartó:  
 
 
tel.: 
fax: 
e-mail: 

 
vágányzárat kérünk:    � 
szolgáltatáskorlátozást kérünk (feszültségmentesítés):  � 
szolgáltatáskorlátozást kérünk (biztosítóberendezési kikapcsolás):  � 
 
korlátozás célja: 
 
 
tervezett tevékenység/munka: 
 
 
korlátozás ideje 
kezdés dátuma:  kezdés idıpontja:                    : 
befejezés dátuma: befejezés idıpontja:                : 
korlátozás helye 
vasútvonal száma: 
 

vasútvonal neve: 

szolgálati helytıl: 
 
 

szolgálati hely statisztikai 
száma*: kizár/bezár 

szolgálati helyig: 
 
 

szolgálati hely statisztikai 
száma*: kizár/bezár 

mely vágányon és szelvényben? 
 
 
sebességkorlátozás – technológiai 
mértéke? 
 
 

mely vágányon? kezdıszelvény: végszelvény: 

kezdés dátuma:  kezdés idıpontja:                    : 

MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág 
Pályamőködtet ıi kapacitásigény és egyes feltételeiben való 
megállapodás  (vágányzár/szolgáltatáskorlátozás)  

kérjük nyomtatott betőkkel kitölteni! 
*MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága tölti ki 

PÜ MF 7.5-18 Őrlap-1V1.0 
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befejezés dátuma: befejezés idıpontja:                : 
sebességkorlátozás - munkavédelmi 
mértéke? 
 
 

mely vágányon? kezdıszelvény: végszelvény: 

kezdés dátuma:  kezdés idıpontja:                    : 
befejezés dátuma: befejezés idıpontja:                : 
átszállásos közlekedés 
szolgálati helytıl: 
 

szolgálati hely statisztikai száma*: 
 

szolgálati helyig: szolgálati hely statisztikai száma*: 
 

átszállásos közlekedés esetén a feltételek biztosítva vannak? 
 
 
feszültségmentesítéssel kapcsolatos megjegyzések (mely felsıvezetéki áramkört kell 
kikapcsolni? Kikapcsolás idıtartama?): 
 
 
Biztosítóberendezési kikapcsolással kapcsolatos megjegyzések:  
 
 
Közlekedı munkagépekkel kapcsolatos megjegyzések (anyagvonat vagy munkagép 
közlekedik? Tároló állomás, tároláshoz szükséges vágányhossz?): 
 
 
 
Daru dolgozik-e és mely vágányokat érint? 
 
 
 
Munkagépekkel, darukkal végzett munkák esetén betartandó óvórendszabályok  
 
 
 
Egyebek (nyilatkozatok, koordinációs jegyzıkönyvek, szerzıdések, megállapodások, 
eljárási díjak, ütemtervek, engedélyek, helyszínrajzok stb. csatolása) 
 
 
 
Igénylı nyilatkozata: 
Alulírott ………………………………………. nyilatkozom, hogy a P. 6602/2008. számú 
„Kapacitáskorlátozást eredményezı karbantartási, fejlesztési és felújítási 
tevékenységek tervezésérıl és üzemviteli feltételeirıl” címő Utasítás díjakra és 
kötbérekre vonatkozó feltételeit ismerem és elfogadom. 
 
 
Kelt,                                                        
 
 
       MÁV Zrt. képviselıje                 Igénylı Képviselıje 
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szakszolgálatok záradékai* 
biztosítóberendezési szakszolgálat záradékai: 
 
 
 
Kelt,                                                        
            
                                                                                    aláírás 
                         
Pályavasúti Területi Központ érintett osztályainak záradékai* 
Pályavasúti Területi Központ PML Osztály záradékai: 
 
 
 
Kelt,                                                        
               
                                                                                    aláírás 
 
Pályavasúti Területi Központ TEB Osztály záradékai: 
 
 
 
Kelt,                                                        
                  
                                                                                    aláírás 
               
Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztály záradékai: 
 
 
 
Kelt,                                                        
                 
                                                                                     aláírás 
       
egyéb záradékok (mőszaki szakértı, szakvéleményezı stb.)*: 
 
 
 
Kelt,                                                        
               
                                                                                     aláírás        
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9. számú melléklet: 

Éves Vágányzári igény kötelezı tartalmi elemei 

 

Szolgálati 
helyt ıl

Szolgálati hely 
statisztikai 

száma ki
z/

be
z

Szolgálati helyig

Szolgálati 
hely 

statisztikai 
száma

ki
z/

be
z

naptári nap id ıpont naptári nap id ıpont
szükséges 
(igen/nem) megjegyzés

szükséges 
(igen/nem) megjegyzés

V
as

út
vo

na
l s

zá
m

a

vasútvonal 
neve

Szolgálati hely/állomásköz

Vágány

Vágányzár ideje átszállás
Feszültségmentesítés

Biztosítóberendezés 
kikapcsolásakezdés befejezés

Tartam
Szolgálati 

helyt ıl

Szolgálati 
hely 

statisztikai 
száma

Szolgálati 
helyig

Megjegyzés Kivitelez ı

Szolgálati 
hely 

statisztikai 
száma

Tervezett munka
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10. számú melléklet 

Havi jelentés a kivitelezık pályamőködtetıi kapacitásigény szerinti feltételek nem megfelelı betartásáról, a kiutalások túllépésérıl 

 

Szolgálati 
helyt ıl

ki
z/

be
z

Szolgálati helyig

ki
z/

be
z

naptári nap id ıpont naptári nap id ıpont naptári nap id ıpont naptári nap id ıpont

Okozott zavartatás 
(késés: vonatfajtánként 

db/perc)

Lassújelek engedélyezett ıl 
eltérı kitőzése

vágányzár ideje alatt vagy után
(méter, km/h)S

or
sz

ám
a

V
P

E
 e

ng
ed

él
y 

sz
ám

a

Túllépés okaKivitelez ıTervezett munka

Engedélyezett vágányzár ideje

Eng. Kezdés Eng. Befejezés

Tartam

Tényleges vágányzár ideje

Tényleges Kezdés

Tartam

Túllépés 
idıtartama

(óra)

V
as

út
vo

na
l s

zá
m

a

Szolgálati hely/állomásköz

Vágány
Tényleges Befejezés
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11. számú melléklet 

 

DÍJAK, KÖTBÉREK 

1.1. Pályamőködtetıi kapacitásigény igénylésének díja 

1.1.1. Amennyiben a Hálózati Üzletszabályzat a pályamőködtetıi kapacitásigény benyújtásra 
díjat állapít meg, úgy azt a pályamőködtetıi kapacitásigény igénylıje köteles a Pályavasút 
részére megfizetni. 

1.1.2. Menetrendi éven belül benyújtott igények esetén az igénylı a hatályos Hálózati 
Üzletszabályzatban megállapított díj megfizetésén túl – az eljárás költségeinek fedezésére - 
igénylési díjat köteles a Pályavasút részére fizetni. Az igénylési díj összege:  

• A pályamőködtetıi kapacitásigény elsı napját megelızı 90 napon túl az igénylés 
díjmentes 

•  A pályamőködtetıi kapacitásigény elsı napját megelızı 89 és 60 nap között az 
igénylés díja 20.000 Ft/eset 

• A pályamőködtetıi kapacitásigény elsı napját megelızı 59 és 30nap között az 
igénylés díja 30.000 Ft/eset 

• A pályamőködtetıi kapacitásigény elsı napját megelızı 29 és 16 napon belül az 
igénylés díja 50.000 Ft/eset 

• A pályamőködtetıi kapacitásigény elsı napját megelızı 15 és 8 napon belül az 
igénylés díja 100.000 Ft/eset 

• A pályamőködtetıi kapacitásigény elsı napját megelızı 8 napon belül az igénylés 
díja 200.000 Ft/eset 

 

1.1.3.A Hálózati Üzletszabályzatban szabályozott mértékő díjfizetési kötelezettség és a 
Pályavasút részére megfizetendı díj együttes, maradéktalan megfizetése MÁV Zrt. 
igényléshez történı hozzájárulásának feltétele. Évközi pályamőködtetıi kapacitásigény MÁV 
Zrt. általi elfogadásának további feltétele 6.3.1 pont szerinti kártérítésekre vonatkozó 
nyilatkozat cégszerő aláírása és átadása. 

1.1.4.A nem tervezhetı üzembiztonsági pályamőködtetıi kapacitásigény esetén az igénylı 
mentesül fenti díjtételek megfizetése alól. 

1.2. Kártérítés pályamőködtetıi kapacitásigény miatt  

A 6. pontban rögzített és leszabályozott kérdéseken túlmenıen az operatív tervezés és 
végrehajtás vonatkozásában 2009. május 7-én a KHEM szakállamtitkárának döntése 
értelmében a mőszaki és gazdasági tervezhetıséggel kapcsolatos kötöttségek 
figyelembe vételével az alábbi eljárást kell alkalmazni. 

Az évközi pályamőködtetıi kapacitásigény ütközhet valamely vasúttársaság részére 
már korábban kiutalt menetvonallal. Ütközı igények esetén – amennyiben a 
menetvonal tulajdonosok hozzájárulnak a pályamőködtetıi kapacitásigény 
megtartásához – a menetvonal tulajdonosok felmerült kárait meg kell téríteni. Évközi 
pályamőködtetıi kapacitásigény esetén a korlátozás igénylıje köteles a kártérítések 
vállalására. Erre vonatkozóan cégszerően aláírt nyilatkozatot köteles átadni a MÁV Zrt. 
részére. A felmerülı kártérítési igényeket a Pályavasúti Üzletág Értékesítési 
Fıosztálya győjti és felülvizsgálja.  Az Értékesítési Fıosztály a felülvizsgált 
igényeket az elıírt kártérítési statisztika és az elszámolás céljából a Pályavasúti 
Operatív Kontrolling részére köteles megküldeni. 
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A jogos igényeket a Pályavasúti Operatív Kontrolling továbbítja a Pályavasúti 
Fıkönyvelıség felé, aki intézkedik a károk megfizetése iránt, valamint az 
igénylı nyilatkozata alapján gondoskodik a tovább számlázásról. 

A pályamőködtetı, a vállalkozó vasúti társaságok által lemondott, illetve 
módosított idı és/vagy útirány adatokkal újrarendelt menetvonalak használatára 
vonatkozóan nem jogosult magasabb összegő hálózat-hozzáférési díjra, mint 
amilyen összegő hálózat-hozzáférési (PHD) díjra az eredeti menetvonal-kiutalás 
alapján jogosult lett volna. 

1.2.1. A pályamőködtetı az alább megjelölt, pályahálózat-mőködtetı érdekkörén 
kívüli ok miatti esetekben különleges feltételek mellett kezdeményezheti a kiutalt 
vágányzárak módosítását. 

Elıre nem látható, a pályahálózat mőködtetı érdekkörén kívüli ok következtében beállott 
körülménynek minısülnek a következık: 

 a) a jogszabályváltozásból következı módosítási kötelezettség, 

 b) a hatósági határozat végrehajtásából következı módosítási kötelezettség, 

c) létesítési, fejlesztési, felújítási, fenntartási (karbantartási), megszüntetési munkák 
lefolytatásának fedezetét jelentı források rendelkezésre állásáról szóló döntés 
késedelme vagy módosulása, ezen belül különösen az éves üzleti terv 
jóváhagyásának, az EU támogatásról szóló döntés késedelme és/vagy módosulása, 
amennyiben ezekre a döntésekre a menetrendi idıszakot, évet érintı üzemi 
menetrend készítésének idıszakán túl kerül sor, 

d) létesítései, fejlesztési, felújítási, fenntartási (karbantartási), megszüntetési munkák 
idıpontjának pályahálózat-mőködtetınek nem felróható, mőszaki okból eredı 
késedelme, módosulása, 

e) Vis maior, vagy baleset elhárítását közvetlenül követı, a vasúti forgalom mielıbbi 
zökkenımentes lebonyolítását célzó, átmeneti helyreállítási munkákon felüli pálya 
felújítási munkák ellátása. 

A fentieknek megfelelı új igényt a pályahálózat-mőködtetı úgy köteles benyújtani, hogy a 
kért kapacitás a lehetı legkisebb mértékben érintsen már kiutalt menetvonalakat. 

1.3. Pályamőködtetıi kapacitásigény igényelttıl eltérı lebonyolításának szankciói 

1.3.1. Pályamőködtetıi kapacitásigény tényeleges megvalósításának KAPELLA 
rendszerben regisztrált igénytıl eltérı megvalósítása esetén MÁV Zrt. – jogfenntartással az 
alább kiszabott kötbérek által nem fedezett, vele szemben érvényesített tételek 
továbbterhelésére - az alábbi kötbéreket számítja fel, a korlátozás igénylı pedig az alábbi 
kötbérek megfizetésére köteles: 

• A Hálózati Üzletszabályzatban közzétett, az éves üzemi menetrendben szereplı 
vágányzári tervben engedélyezett, de igénybe nem vett, illetıleg lemondott 
vágányzár vagy feszültség-mentesítés esetén a Vállalkozó az alább meghatározott 
kötbért köteles a MÁV Zrt. részére megfizetni.: 

o A vágányzár elsı napját megelızı 60 és 30 nap között lemondott 
pályamőködtetıi kapacitásigény esetén: 100.000 Ft/eset 

o A vágányzár elsı napját megelızı 29 és 14 nap között lemondott 
pályamőködtetıi kapacitásigény esetén: 200.000 Ft/eset 

o A vágányzár elsı napját megelızı 13 és 7 nap között lemondott 
pályamőködtetıi kapacitásigény esetén: 300.000 Ft/eset 

o A vágányzár elsı napját megelızı 6 és 3 nap között lemondott 
pályamőködtetıi kapacitásigény esetén: 400.000 Ft/ eset 
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o A vágányzár elsı napját megelızı 3 napon belül lemondott vagy meg nem 
tartott pályamőködtetıi kapacitásigény esetén: 500.000 Ft/eset  

o Az Vállalkozó az éves üzemi menetrendben szereplı, vágányzári tervben 
engedélyezettektıl eltérı pályamőködtetıi kapacitásigény i illetve feszültség-
mentesítési igénye esetén 100.000 Ft/ óra díjat köteles a MÁV Zrt. részére 
megfizetni az eredeti igénytıl eltérı órákra. 

 
• Menetrendi éven belül benyújtott és kiutalt pályamőködtetıi kapacitásigény 

lemondása esetén a Vállalkozó az alább meghatározott kötbért köteles a MÁV Zrt. 
részére megfizetni: 

o A vágányzár elsı napját megelızı 90 és 60 nap között lemondott 
pályamőködtetıi kapacitásigény esetén: 50.000 Ft/eset 

o A vágányzár elsı napját megelızı 59 és 30 nap között lemondott 
pályamőködtetıi kapacitásigény esetén: 100.000 Ft/eset 

o A vágányzár elsı napját megelızı 29 és 14 nap között lemondott 
pályamőködtetıi kapacitásigény esetén: 200.000 Ft/eset 

o A vágányzár elsı napját megelızı 13 és 7 nap között lemondott 
pályamőködtetıi kapacitásigény esetén: 300.000 Ft/eset 

o A vágányzár elsı napját megelızı 6 és 3 nap között lemondott 
pályamőködtetıi kapacitásigény esetén: 400.000 Ft/eset 

o A vágányzár elsı napját megelızı 3 napon belül lemondott vagy meg nem 
tartott pályamőködtetıi kapacitásigény esetén: 500.000 Ft/eset  

 
• Vágányzár túllépés esetén a kötbérkötelezettség minden megkezdett óra után 

300.000,- Ft/óra, amely kötbért a Vállalkozó fizet meg a MÁV Zrt. részére.  
• Amennyiben a Vállalkozó a munkavégzéshez engedélyezett munkavédelmi és/vagy 

technológia sebességkorlátozásokat nem szabályosan tőzi ki, a kötbér mértéke 
200.000,- Ft/eset, amely kötbért a Vállalkozó fizet meg MÁV Zrt. részére. 

• Amennyiben Vállalkozó nem az elıírt módon tartja érvényben a sebességkorlátozást, 
vagyis hosszabb ideig, nagyobb hosszon, vagy nagyobb mértékő csökkentést 
alkalmaz, 300.000 Ft/eset kötbért köteles a MÁV Zrt. részére megfizetni. 

• Pályamőködtetıi kapacitásigényt követıen üzemeltetésre visszaadott vasúti 
pályán a vágányzári Utasításban kiadottaktól eltérı (kisebb) ideiglenes 
sebességkorlátozás kihelyezése esetén 500.000 Ft/eset kötbér megfizetésére 
köteles. A helytelen kitőzésbıl és/vagy késedelmes lemondásból adódó 
kötbéren túlmenıen a kivitelezınek meg kell fizetnie a menetrendtıl eltérı 
közlekedésbıl adódó, a vállalkozó vasúti társaságoknak, valamint az utasoknak 
okozott kárt is (emelt szintő szolgáltatást nyújtó vonatok esetén 15 percet, 
tehervonatok esetén 60 percet meghaladó, a teljes útvonalukra vetített késése). 

 

1.3.2. A kötbér megfizetésének határideje a kötbérértesítı kézhezvételétıl számított 
30. nap.  

1.3.3. A vágányzárakkal, felszültség-mentesítésekkel összefüggı szerzıdésszegéseket a 
közbeszerzések bírálati rendszerekbe a MÁV Zrt. szervezeti egységei kötelesek beépíteni.  
 
1.3.4. A kártérítés mértéke akkor haladhatja meg az 1.3.1 pont szerinti kötbér mértékét, ha 
a MÁV Zrt. bizonyítja, hogy a kötbér összegénél nagyobb összegő kára keletkezett a 
vágányzár-túllépésbıl, illetve az ebben a tárgyban kötött szerzıdés megszegésébıl.  
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1.4. Pályamőködtetıi kapacitásigényt nem igénylı munka keretében történt 
gondatlanul vagy szándékosan forgalmi zavart okozó esetekben alkalmazott 
kötbér. 

• Budapest elıvárosi forgalomban reggel 6 óra és 20 óra közötti idıben történt 
zavartatás estén az igénylési díj tízszerese/óra. 

• Budapesti elıvárosi forgalomban este 20 óra és reggel 6 óra közötti idıben 
történt zavartatás estén az igénylési díj ötszöröse/óra. 

• Nem a Budapesti elıvárosi forgalomban bekövetkezett zavartatás esetén az 
eljárási díj háromszorosa/óra, napszaktól függetlenül. 

A kötbér kiszámítására vonatkozó alapdíj megegyezik a menetrendi éven és 29 napon 
belül benyújtott pályamőködtetıi kapacitásigénylési díjjal. 

1.4.3.A fent megnevezett esetek a zavartatás következményének az alapdíjai, amelyet 
a kivitelezınek számla nyolc napon belül) be kell fizetnie a MÁV Zrt. számlájára.  

1.4.4.A MÁV Zrt. az érintett kivitelezıvel szemben további kártérítési igénnyel élhet abban 
az esetben, ha a vele szemben érvényesített károk meghaladják a fenti kötbérek mértékét. 

1.5. A felszámított díjakat, kötbéreket annak a szervezetnek a javára kell elszámolni, ahol a 
tevékenység ellátásával kapcsolatos költség felmerült. 
 
1.6. A MÁV Zrt-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak 
faktorálását is), illetve bármilyen MÁV Zrt-vel szembeni követelésen zálogjog alapítása 
csak a MÁV Zrt. elızetes írásos jóváhagyásával lehetséges. 
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12. számú melléklet 

 
 ÉVES IGÉNYEK FOLYAMATÁBRÁJA 
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 12. számú melléklet                  12/2 
 

 ÉVES PÓTLÓLAGOS IGÉNYEK FOLYAMATÁBRÁJA 
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 12. számú melléklet 12/3 
 

ÉVKÖZI IGÉNY FOLYAMATÁBRÁJA 
 
 

START

Területi Vágányzári 
Bizottság az évközi igényt 

jóváhagyta?

Igénylı/Kivitelezı 
évközi 

pályamőködtetıi 
kapacitás igényét 

benyújtja a PV 
Területi Központba

VPE az évközi 
kapacitási igényt 

jóváhagyja

STOP

PLF MŐEO 
elkészíti a kiutalt 
vágányzárakról 
szóló kiadmányt  

a PV Területi 
Központok 

részére

PV Területi Központ 
feldolgozza az igényt

VPE felé a PLF MŐEO 
által az évközi 

pályamőködtetıi 
kapacitási igény

beadása             

Területi Vágányzári 
Bizottság az igényt 

megtárgyalja, 
jóváhagyja

PV Területi Központ 
az évközi igényt 

felülvizsgálja 

PLF MŐEO az évközi 
igényt felülvizsgálatra, 
átdolgozásra bocsátja

PLF MŐEO az évközi 
igényt szakmai 

szempont alapján 
felülvizsgálja

Központi Vágányzári 
Bizottság az évközi igényt 

jóváhagyta?

Központi Vágányzári 
Bizottság az évközi igényt 
megtárgyalja, jóváhagyja

igen

igen

nem

nem

Már kiutalt 
menetvonalat 

érint?

VPE egyeztetés

Megegyezés 
van?

nem

igen

igen

nem

PV Területi Központ az 
évközi kapacitás igényt 

visszautasítja

Forgalmi 
technológia
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 12. számú melléklet 12/4 
 

FORGALMI TECHNOLÓGIA ELKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA 
 

 


